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1  Produksjonsrapport – Amandusprisen 2012
Amandusprisen deles årlig ut til unge filmskapere, og selve prisutdelingen har blitt produsert for tv 
av studenter ved Avdeling for TV-fag på Høgskolen i Lillehammer i en årrekke. Amandusprisen 
2012 ble produsert på Lillehammer den 29. mars 2012, med sendetid på NRK samme dag. 
Forarbeidet med Amandusprisen 2012 for min del startet allerede i oktober 2011, da jeg fikk 
muligheten til å delta på workshop'en for årets produksjon. Dette var en todagers workshop med det 
formål å se nærmere på målgruppen og deres medievaner, samt å legge ned noen tanker om innhold, 
form, sendeflate og venue. Jeg hadde ikke blitt tildelt noen rolle ved produksjonen på dette 
tidspunktet, men som deltaker på denne workshop'en kunne jeg blant annet bidra med 
tilbakemeldinger på temaer som ville berøre det visuelle og tekniske ved produksjonen. Selv om 
dette kun var en idémyldring, og en åpen workshop i så måte, bidro dette til å øke eierskapsfølelsen 
for produksjonen. Årsaken for at jeg ønsket å delta er at jeg ved flere anledninger har merket at det 
å ha eierskapsfølelse til en produksjon i stor grad er med på å øke motivasjonen for å yte noe ekstra, 
og at dette er igjen en viktig faktor for et godt resultat. Når stillingsutlysningene kom og 
søknadsprosessen var over fikk jeg tildelt rollen som ansvarlig fotograf, og det var ut ifra denne 
funksjonen jeg fortsatte det videre arbeidet med selve produksjonen. 
1.1  Innledende tanker om egen rolle som a-foto
Som skrevet i introduksjonen av denne oppgaven kan det til tider være vanskelig å definere 
funksjonen og arbeidet til en a-foto. Produksjonen av Amandusprisen har nok i mange år og på 
mange vis blitt ansett for å være TVF sin viktigste og mest prestisjefylte produksjon, og 
forventningene knyttet til denne er i stor grad deretter. Hvordan jeg skulle tilnærme meg denne 
stillingen var derfor et viktig punkt før planleggingen begynte, og tankene rundt dette er også mye 
av bakgrunnen for denne oppgaven. 
Jeg visste fra tidlig av at jeg ønsket å gjøre visse fototekniske endringer fra tidligere års 
Amandusproduksjoner, og jeg hadde også ambisjoner om å videreføre det fjorårets a-foto gjorde i 
forhold til bruk og testing av storbrikkekameraer. Jeg hadde også et ønske om å se hvilke alternative 
løsninger som fantes innenfor bevegelige kamera. Utover det fototekniske ønsket jeg også å se 
nærmere på hva rollen som a-foto faktisk innebar, og hvordan jeg best mulig kunne utfylle denne 
rollen. Jeg kom frem til at dialog og samarbeid ville være mye av mitt hovedfokus, og at jeg 
gjennom dette kunne være med på å skape et godt resultat. Dette er aspekter jeg selv mener er 
viktige for at en tv-produksjon skal være suksessfull, men det er også verdier jeg selv mente jeg 
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kunne ivareta og sikre gjennom produksjonen. Som a-foto ved Amandusprisen satte jeg meg et 
personlig mål om å ha best mulig kontakt med de andre fotografene, og at vi sammen skulle sørge 
for å levere et helhetlig og best mulig produkt. I samtaler med fotoveileder fikk jeg blant annet 
tilbakemelding om at det å sikre arbeidsforholdene og rammene rundt en produksjon ofte er det som 
bidrar til å skape gode resultater.
1.2  Amandusprisen 2012 – Forarbeid og planlegging
Tiltredelsen av min stilling på Amandusprisen 2012 skjedde i begynnelsen av november 2011. Kort 
tid etter at ansvarsrollene var fordelt ble det holdt et oppstartsmøte, noe som ga alle involverte 
muligheten til å bli bedre kjent med hverandre og våre arbeidsroller. Denne formen for 
arrangementer hvor det er fokus på lagånd- og motivasjonsbygging benyttes ikke så ofte på skolens 
øvrige produksjoner, og var i så måte en ny erfaring i denne sammenhengen. På dette møtet ble det 
også satt ned ulike undergrupper innad i produksjonskartet, og her ble blant annet den visuelle 
gruppen opprettet. Denne bestod av undertegnede, ansvarlig regi og bildeprodusent, 
grafikkansvarlig, lysansvarlig, scenograf, scenografikoordinator, scenemester og sceneregi. 
Visuell gruppe ble etablert for å koordinere og samle informasjon fra hver enkelt ansvarsstilling 
innen dette området, og idéen slik jeg så fra ledelsens side var at mindre undergrupper ville bedre 
kommunikasjonsflyt. Dette er en teori jeg støtter, og som jeg mener var grunnleggende for å sikre et 
godt forarbeid frem mot selve produksjonen. Oppstartsmøtet ble derfor også brukt til å diskutere 
hvordan vi ønsket å samarbeide, samt for å sette noen felles og individuelle milepæler som man 
kunne jobbe mot. Jeg vil si at dette var et godt grep i forhold til det å iverksette en arbeidsprosess 
som beror såpass mye på samarbeid, men det ville allikevel vært en fordel dersom man på forhånd 
hadde lagt mer vekt på enkelte stillingsbeskrivelser. Flere ansvarsstillinger opplevde nok at de ble 
pålagt arbeid som gikk utenfor deres opprinnelige arbeidsfelt. Dette førte tidvis til unødvendig 
ekstra arbeid, men også til tilfeller av dobbeltarbeid.
Som ansvarlig fotograf handlet mye av forarbeidet til Amandusprisen 2012 om å planlegge tekniske 
bestillinger, legge en kameraplan, tilrettelegge for gode arbeidsvilkår og å diskutere eventuelle 
visuelle grep man ønsket å gjøre med de andre involverte. Foruten de andre fotografene var de 
nærmeste samarbeidspersonene produksjonsleder, ansvarlig regi og bildeprodusent, scenograf, lys, 
og kamerakontrollør (heretter kk). I denne delen av rapporten vil jeg ta for meg det innledende 
arbeidet til Amandusprisen, og prosessene rundt dette. 
Som ansvarlig fotograf var ansvarlig regi og bildeprodusent, Pål Finnkronen, min nærmeste 
arbeidskollega. Vi startet tidlig et samarbeid hvor vi både studerte visuelle uttrykk og fototekniske 
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løsninger vi mente produksjonen kunne dra nytte av. 
En av de første oppgavene vi tok for oss var å lage en foreløpig kameraplan, som skisserte hvilke 
grunnleggende fototekniske behov vi kom til å ha og hvor mange kamera man ønsket å benytte. På 
bakgrunn av våre første tanker kom følgende stillingsutlysning: 
Antall stillinger ledig: 7
I og med at vi ikke har kartlagt behov utover antallet, ber vi søkere på disse stillingene sende inn en 
søknad der de redegjør for hva slags foto de ønsker. Send inn en prioritert liste på 3 pkt. 
Følgende fotostillinger vil være mulig å søke på: kranfoto, håndholdtfoto, nærbilde 
(storoptikk),total/rail og dollymontert kamera (arbeidsområdet her er ikke enda bestemt).
Du bør ha god kunnskap rundt fagfeltet og spesielt dersom du søker på kran og håndholdt. Evne til 
å tenke løsningsorientert og tilbudsrettet er også egenskaper vi i "Amandusprissen 2012" er på 
utkikk etter når vi bemanner fotostillingene.
(Stillingsutlysning Amandus 2012, 2011)
I tillegg til dette ble det også utlyst behov for håndholdt-assistenter og kran-assistent. 
Denne fotoutlysningen gjaldt kun 7 fotografer, til tross for at vår foreløpig kameraplan bestod av 8-
9 kamera. Årsaken for dette var at vi i forbindelse med denne produksjonen hadde fått et tilbud om 
å inkludere Stian Olberg (MAFLK 2009-2011) på steadicam. Hans deltakelse var enda ikke 
bekreftet på tidspunktet da utlysningen kom ut, og for vår del var ikke steadicam noe som 
umiddelbart kunne erstattes av en annen fotograf. Derfor hadde vi heller ikke noen utlysning for 
dette kamera. Den siste fotorollen ville bemannes av meg, noe som betød at vi kun trengte 7 andre 
fotografer. I forbindelse med at vi muligens skulle ha med et steadicam på produksjonen burde vi ha 
utlyst en stilling for en assistent til denne rollen, men da ingen ting var bekreftet ville vi ikke utlyste 
en stilling som vi ikke visste om ville bli realisert. Dette kunne skape utfordringer for oss ifb. med 
at man kanskje kunne oppnå en mangel på aktuelle steadicamassistenter, da de potensielle søkerne 
for denne jobben gjerne ville søke på andre stillinger som var bekreftet.
1.3  Bemanning
På grunnlag av de ulike fotosøknadene som kom inn etter denne utlysningen ble en av mine 
oppgaver å sette ned en foreslått fotobemanning. På flere vis var jeg interessert i å delta i denne 
prosessen, da jeg gjerne ønsket å bidra til å kvalitetssikre produksjonens fotobesetning. På en annen 
side mente jeg at dette egentlig ikke burde være mitt ansvar, og at en slik form for bemanning ofte 
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fører til en viss form for favorisering enten man vil eller ikke. Denne formen for favorisering ved 
studentproduksjoner har jeg selv vært motstander av, da jeg mener at læring og søkerens motivasjon 
for stillingen burde være et av primærmålene ved enhver produksjon på HiL. Det kan være 
utfordrende å ikke prioritere personer man allerede kjenner fremfor å satse på noen ''nye''. Jeg 
merket allikevel etterhvert at det i forbindelse med dette prosjektet ønskes en ekstra kvalitetssikring, 
og at læringsprosessen da blir noe mer betinget. Det at det settes større krav på 
eksamensproduksjoner er naturlig, og det er en fin måte å forberede studentene på det reelle 
arbeidsmarkedet. Til tross for at det var svært mange jevngode kandidater måtte man allikevel gjøre 
et utvalg. Prioriteringene havnet derfor hos de som ut ifra søknadene virket mest motivert, og som 
hadde klare målsetninger med en eventuell deltakelse. 
Bemanningsprosessen ble noe fragmentert på denne produksjonen, da vi blant annet fikk tilbud om 
å benytte en rail som vi ved stillingsutlysning ikke visste at vi hadde tilgang til. Opprinnelig var det 
slik at BA3-elever ikke skulle få delta på Amandusprisen, da de skulle bemanne stillingene som var 
på produksjonen Tett på Amandus. Med dette utgangspunktet ble det derfor satt en foreløpig 
bemanning den 1. februar. Over den følgende måneden ble det allikevel foretatt visse endringer 
både pga. studenters fritak fra produksjonen, og pga. av inkluderingen av Michael Thunem 
Berglund fra BA3. For vår var hans bidrag positivt da bruken av en remote rail var noe som kunne 
tilføre produksjonen bilder vi ellers ikke ville få,  samt at utfordringene rundt bruken av et slik 
kamera var noe både jeg og ansvarlig regi ønsket erfaring med. Dette førte til visse omrokkering 
som gjorde at enkelte BA2-studenter mistet sine ordinære arbeidsområder, noe som var veldig 
uheldig. Dette var allikevel et spørsmål om prioriteringer og tilpassing av det totale fotocrewet ift. 
til fototekniske behov. 
I tillegg til Michaels litt sene ankomst til fotocrewet ble det også lagt inn behov for en ekstra 
fotoassistent da det ble bekreftet at vi ville få muligheten til å benytte oss av steadicam ved årets 
produksjon. I denne sammenheng hadde jeg en kontinuerlig dialog med steadicamfotograf Stian 
Olberg vedrørende hvem denne assistenten kunne være, da det krever visse forkunnskaper å ha 
denne rollen. Til vår fordel kunne BA1-student Tarald Moe Bjølseth delta, noe som passet utmerket 
da han har jobbet med Stian tidligere. Ved årets produksjon ønsket Stian å gå uten assistent, altså å 
ikke ha en person som bistod han ved å fysisk veilede han under produksjonen. Han ønsket heller å 
benytte assistenten til å kontrollere kameraets fokus gjennom fjernstyring, noe som kunne frigjøre 
Stians bevegelser samtidig som han fikk trent på å bevege seg uten en ledsager. 
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En av de største fordelene ved årets fotobemanning var for min del at den bestod av elever fra 
samtlige kull. Dette gjorde at man fikk mulighet til å jobbe med studenter man ikke har jobbet med 
tidligere, men det gjorde også at vi kunne dele erfaringer på tvers av studiets forskjellige årstrinn. 
Inkludert i den foreslåtte fotobemanningen var jeg også nødt til å ta hensyn til mine egne ønsker 
som fotograf. Jeg følte i denne sammenheng at det var viktig å ta et kamera jeg selv mente jeg 
behersket godt, samtidig som jeg valgte et kamera der jeg kunne tilføre produksjonen noe ekstra 
ved å ha et engasjement for akkurat denne typen foto. Som a-foto kan det være en fordel å ha et 
kamera som gir oversikt og overskudd til å følge med på de andre fotografene, men da dette ville 
være min eksamensproduksjon syntes jeg det var vel så viktig å velge et kamera som utfordret meg 
og kunne gi meg ekstra læring. På bakgrunn av eget ønske om å utvide bruken av kameraet som ved 
flere tidligere Amandusproduksjoner har vært montert på hjulgang scene front hadde jeg selv et 
ønske om å gjøre dette mer dynamisk, og å jakte på litt større variasjon. Jeg var allikevel forberedt 
på at det kunne komme visse endringer i utstyrsbestillingen og bemanningen, og da vi fikk tilbud 
om å inkludere bruken av en fjernstyrt rail gjennom Michael Thunem Berglund i BA3 var det langt 
mer naturlig å plassere dette foran scenen. Jeg valgte derfor å bemanne det ene nærbildekameraet da 
dette er blant den typen foto jeg er mest interessert i, men også fordi det kunne gi meg muligheten 
til å ha et visst overblikk i salen. 
Vedrørende kameraplanen hadde jeg tre faktorer jeg ønsket å endre fra bl. annet fjorårets 
produksjon og kameraoppsett. Dette var å flytte railen fra balkongen til fordel for et mer dynamisk 
kamera scene front, flytte kranen lenger ned mot scenen og å få flere bilder som kunne knytte sal og 
scene tettere sammen ved behov. Sistnevnte gjaldt f.eks. bruk av reversebilder og en mer tydelig 
inkludering av de nominerte i showet. Når det gjelder kameraplanen for årets Amandusproduksjon 
vil jeg nok ikke si at den var særlig banebrytende, men heller relativt tradisjonell. Det første som ble 
klart var at det viktigste ville være å sette fotopremissene for årets produksjon, og det ble klart at et 
av de viktigste kriteriene var å kunne tilby reverse-bilder av salen, samt å ha god inndekning på de 
nominerte under prisutdelingen. Jeg forhørte meg med fotoveileder ift. til hvordan man kunne og 
burde angripe situasjonen, og om det evt. ville være en fordel å bruke tid på å revurdere samtlige 
kameraplasseringer i Maihaugsalen. Samtalen rundt dette konkluderte med at et kameraoppsett i 
Maihaugsalen til en viss grad er formet av flere års prøving, og at flere av grunnposisjonene i 
Maihaugsalen er godt utprøvd. Det finnes da kanskje begrensede muligheter for å variere 
grunnoppsettet uten å miste tilgang på de mest nødvendige områdene. Jeg tror allikevel at det ville 
vært fullt mulig å gjøre noe ''nytt'' i salen, og trolig også til fordel for produksjonen. Alternativer 
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som ble diskutert var både dolly på scenen, men også kran eller jib, for å få et mer dynamisk 
reversebilde. Det ble allikevel klart at det mest velfungerende og anvendelige reversebildet kunne 
dekkes av steadicamoperatøren, som uansett kom til å ha scenen som sitt hovedområde. Samtidig 
vurderte vi også å ha krana helt nede mot scena, men slo dette til dels fra oss da vi var bekymret for 
at den ville ta opp mye plass i andres bilder og samtidig komme i konflikt med railen vi hadde vært 
så heldige å få inn. Det endelige resultatet ble et nokså likt oppsett som ved tidligere år, men med en 
mer markert nominertplassering. 
1.4  Nominertplassering
Ett av kriteriene vi tidlig kom frem til, og som også ble uttrykt fra redaksjonens side, var at de 
nominerte skulle bli fremhevet i større grad enn ved tidligere produksjoner. Hvordan dette skulle 
gjøres var i den sammenheng avhengig av hvordan man ønsket å løse bruken av sal og scene. Det 
ble her diskutert en rekke forskjellige løsninger, og dette var en tidkrevende prosess. Ett av de 
innledende ønskene fra redaksjonens side var at de nominerte burde få sitte på scenen, og gjennom 
dette også bli et naturlig midtpunkt i sendingen. Det ble her fremmet forslag om bruk av et amfi 
eller lignende for å plassere de, men personlig var jeg relativt skeptisk til dette da det ville låse 
mange av posisjonene på scenen. Samtidig ville det gjøre det vanskelig å utnytte scenen dersom 
man skulle ha inn flere ulike artister, og spesielt dersom det skulle bli aktuelt å ha inn et band. Til 
sist ville man da kanskje også stå i fare for å utsette de nominerte for noe de selv syntes var 
ubehagelig, og dette ville definert bli reflektert i deres væremåte på scenen. En allerede utfordrende 
sceneløsning kunne da bli uinspirerende dersom de man hadde valgt å benytte som ''dekor'' ikke 
kom til å se ut som at de trivdes. Løsningen vi landet på til slutt innebar en ''isolering'' av de 
nominerte i salen, som optimalt sett ville gjøre det lettere å plukke nominert- og vinnerbilder, 
samtidig som deres posisjonering ville være tydelig markert. 
Det hadde fra tidlig av vært diskutert mellom meg og producer at noe av det viktigste ved 
produksjonen ville være å kunne fange stemningen og de umiddelbare reaksjonen når noen vinner, 
og det var også ut ifra dette at vi plasserte de nominerte der vi gjorde. Utfordringen i forhold til 
dette var å til enhver tid sørge for at man hadde kameratilgang på de nominerte og vinneren i den 
aktuelle kategorien, samtidig som man ga de fri gangvei fra sitt sete og ned til scenen. Bildene av de 
nominerte og vinnere ville bli tatt av de to håndholdtkameraene (K5 og K6), samt steadicam (K9). 
Planen var her at håndholdtfotografene skulle jobbe i midtgangen og hovedpassasjen til de 
nominerte, mens steadi jobbet i trappen på feltets venstre side, altså i trappen til det som blir kamera 
høyre. Ved vinnerannonsering kunne da kameraene som ikke hadde vinnerne trekke seg ut av 
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nominertområdet, mens vinnerkameraet kunne jobbe seg frem til scenekanten. 
Løsningen i forhold til inndekning av de nominerte og kamerafordelingen av dette ble planlagt i 
samarbeid med nominertansvarlig, og i forhold til kamerafordeling og løsning av denne kabalen 
fungerte dette fint. Dette handlet primært om å lage en oversiktlig fordeling som samtidig ikke 
gjorde at kamerabruken kunne avsløre hvem som var vinneren i den aktuelle kategorien. På 
produksjonen skulle det allikevel vise seg at vi kanskje kunne løst denne plasseringen noe 
annerledes, da vi ikke alltid hadde den tilgangen vi ønsket, samt at seiersgangen til scenen ble noe 
kort. Dette gjorde at det ble liten tid ift. til å fange reaksjoner fra både vinnere og øvrig publikum 
idet vinneren gikk fra setet sitt til prisutdelingsposisjonen på scenen. 
1.5  Involvering av de andre fotografene i forarbeidet
Ett av mine hovedmål som a-foto var å tidlig kunne engasjere de andre fotografene på 
produksjonen. Jeg mener selv at det å bli inkludert i avgjørelser gir større følelse av eierskap, noe 
som igjen bidrar til et bedre produkt. Samtidig ønsket jeg å få de andre fotografenes 
tilbakemeldinger på foreslåtte scenografi- og kameraskisser. Som a-foto anser jeg det ikke som et 
absolutt å måtte være allvitende innenfor samtlige fotoområder, men heller være i stand til å samle 
nødvendig informasjon og premisser for den planlagte kamerabruken. I mitt tilfelle gjaldt dette 
spesielt å tilrettelegge for spesialkameraene og håndholdtfotografene. 
Det ble nokså tidlig i prosessen åpnet opp for bruk av steadicam, gjennom Stian Olbergs deltakelse 
på produksjonen. Jeg startet derfor en tidlig dialog med både Stian og kranfotograf Annika Kiel for 
å kartlegge deres behov i salen, da de per oppstart var de to kameraene som krevde mest forarbeid. 
Når bruken av rail ble bekreftet ble dette også ett viktig moment ift. til planlegging. Dette gjaldt 
spesielt deres fysiske begrensninger eller rammer i forhold til hvordan vi kunne få best mulig 
utbytte av deres kamera. Da min erfaring på disse arbeidsområdene er begrenset anså jeg det som 
svært viktig å ha en kontinuerlig dialog med disse fotografene, da dette kunne gjøre at vi fikk ryddet 
opp i eventuelle problemstillinger og mulige utfordringer. Jeg jobbet tett sammen med Stian og 
Annika ift. til kameraplasseringer og utnyttelse av salen, og tok med meg masse verdifull 
informasjon fra møtene vi hadde. Når vi kom på produksjon så vi allikevel at utnyttelsen og 
plasseringen av krana var mindre optimal enn ønsket, og utfordringene rundt dette preget nok noe 
av resultatet. 
For min del var det forøvrig veldig positivt å kunne få såpass profesjonelle tilbakemeldinger som 
det Stian leverte, da det ga både meg og de øvrige i visuell gruppe noe å jobbe imot. Det å ha 
fotografer som kan presisere sine behov og tydeliggjøre rammene for at de skal prestere optimalt er 
særdeles viktig, spesielt på en stor produksjon som dette. Det er da også veldig inspirerende for en 
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a-foto å se at fotografene tar sin arbeidsoppgave såpass alvorlig, og at de etterstreber å gjøre en best 
mulig jobb og å melde ifra om eventuelle feil eller mangler som kan skape utfordringer. 
Som et ekstra element for å øke dialog og å gjøre deling av idéer og materiale til forarbeid enda 
lettere valgte jeg å opprette en felles fotomappe på Dropbox. Denne mappen ble benyttet til å legge 
ut kameraplaner og informasjon vedrørende det materialet vi skulle produsere. Dette gjaldt spesielt 
informasjon om musikknummerne, men scenografitegninger og bilder fra salen ble også lagt ut, slik 
at samtlige fotografer kunne få komme med innspill fortløpende dersom de ønsket å kommentere 
noe. Disse  innspillene kunne jeg da bringe videre til bildeprodusent og de andre det måtte angå, 
noe som bidro til å konsentrere mengden med tilbakemeldinger. Et moment som vi trolig burde 
diskutert mer viste seg å være bruken av cinemascope på artisten Mathilda, da det skulle vise seg at 
dette skapte litt større utfordringer og debatt enn først antatt, noe jeg kommer til å ta for meg i et 
senere avsnitt.
Foruten tilbakemeldinger angående kameraplaner og scenografiskisser oppfordret jeg fotografene til 
å komme med innspill vedr. deres arbeidsområde, og følte i stor grad at dette bidro til å engasjere 
hver enkelt fotograf. Det ble blant annet holdt flere møter mellom meg selv, steadicamoperatør og 
kranfotograf for å diskutere kameraplanen og arbeidsprosessene generelt. Dette var veldig lærerikt 
for undertegnede, da det ga en større forståelse for deres arbeidsmetoder og også de forutsetningene 
som trenger å foreligge for å få størst mulig utbytte av deres kamera. Dette var også en prosess som 
ble videreformidlet til ansvarlig regi, som også deltok ved flere anledninger og som selv initierte til 
egne møter med både steadi- og kranfotograf. Dette bidro nok til å gi en innsikt i hva man kan 
forvente av hver enkelt fotograf, og det var nok også med på å forberede alle på den produksjonen 
vi skulle gjøre. Det skulle i løpetk av produksjonsuken vise seg at de fleste hadde reflektert rundt 
hvordan de kunne bidra til å gjøre Amandusprisen 2012 best mulig, og jeg føler at diskusjonene og 
avgjørelsene som ble tatt i samråd med de andre fotografene i forkant av produksjonen var en viktig 
faktor for sluttproduktet. 
Innad i visuell gruppe opplevde jeg at det til tider var vanskelig å videreformidle beskjeder fra 
fotografene og til de rollene det angikk. Dette førte nok spesielt til at scenograf fikk veldig mange 
separate tilbakemeldinger fra både meg og de andre i gruppen, fremfor en konsentrert overlevering. 
Selv om tiden før produksjon var knapp i forhold til ferdigstillelse og bygging av scenografi tror jeg 
vi alle, og spesielt scenograf, hadde vært tjent med at tilbakemeldinger ble samlet inn og diskutert 
før det ble lagt ned nye skisser. Vår scenograf prøvde i veldig stor grad å etterstrebe alles ønsker, 
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men da tilbakemeldingene kom til forskjellige tider endte de ofte opp med å komme i konflikt med 
nye endringer som hadde vært forespurt på bakgrunn av en annen faggruppes ønsker. Til senere tid 
vil jeg anbefale at man har en hyppigere og mer åpen dialog, med større respekt for fastsatte datoer 
for ferdigstillelse av delmål. Slik det var nå bidro nok måten foto og andre i visuell gruppe meldte 
forslag til scenografi til at scenograf ble hardt presset på tid og trolig også noe kompromittert i 
forhold til egne ønsker. Nøyaktig hvordan dette kunne blitt løst annerledes er vanskelig å si, men 
jeg tror iallfall at fremtidige studenter ville ha nytte av en felles scenografiworkshop hvor man tar 
tak i grunnleggende utfordringer og forutsetninger for ferdigstillelse av en god tv-scenografi.
1.6  Visuelt uttrykk
Under forarbeidet til denne produksjonen diskuterte vi blant annet hvordan vi ønsket at det visuelle 
uttrykket skulle være, og jeg var tidlig klar på at jeg ønsket å gjøre en produksjon hvor vi blant 
annet kunne jobbe med en redusert dybdeskarphet. Dette var noe jeg selv ønsket fordi jeg mente det 
passet godt ift. til at vi i flere sammenhenger ønsket å jobbe med fokusskift på 
underholdningsnummere. Samtidig så kunne denne reduserte dybdeskarpheten bidra til å gjøre 
utseende til scenografien noe mer eksklusiv, noe som er fordelaktig dersom man ikke har råd til å 
benytte dyre materialer eller arbeidsmetoder som kan være med på skjule håndverk som ellers fort 
blir synlig i hd. Redusert dybdeskarphet er i seg selv ikke noe vanskelig å oppnå, ved riktig 
kombinasjon av blenderåpning og brennvidde. Jeg synes allikevel det er viktig å ha et bevisst 
forhold til dette. For å redusere denne dybdeskarpheten hadde vi på forhånd diskutert valg av 
blenderåpning med både lys og kamerakontrollør. Gjennomsnittsblenderen for denne produksjonen 
lå rundt 3.5, noe som ikke er så uvanlig i forhold til andre underholdningsproduksjoner. Man ser 
kanskje ofte at blendertallet på slike produksjoner ligger på ca. 3.0-5.6, så sånn sett kunne vi 
kanskje jobbet med et enda lavere blendertall. Ulempene eller utfordringene ved denne bruken kan 
være at utbyttet av vidvinkellinsene blir noe redusert, og at samtlige fotografer får større 
utfordringer med fokusarbeidet. Vidvinkeloptikk gir stor dybdeskarphet pga. den lille brennvidden, 
og man motarbeider i så måte dette noe ved å benytte seg av en stor blender. Alt i alt vil jeg 
allikevel si at dette var en avgjørelse til fordel for produksjonen. Det er allikevel verdt å nevnte at 
de største utfordringene var med kameraet som ble benyttet på steadicam'en, da dette kameraet ofte 
måtte jobbe med en langt større blender enn oss andre for å få tilsvarende bilder. Dette var en 
kombinasjon av optikk og link-problemer, og også komplikasjoner i forhold til installering og bruk 
av linkantennen. Fotografen taklet allikevel dette svært godt, og det hjalp selvfølgelig at vi hadde 
dedikert en egen person til å jobbe med følgefokus på dette kameraet.
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1.7  Teknisk bestilling og tilretteleggelse av hjelpemidler for fotografene
I forbindelse med den tekniske bestillingen til Amandusprisen 2012 og det nevnte ønsket om å 
jobbe med liten dybdeskarphet er det verdt å nevne at jeg søkte etter alternative løsninger som 
innebar bruk av filmoptikk eller bruk av andre kameraer med større bildebrikker. Dette var en tanke 
som baserte seg både på ønske om å gjøre noe visuelt annerledes, men også utfordre seg selv ved å 
implementere bruk av teknikk som ikke er så dagligdags. Ved fjorårets Amanduspris, altså 2011, 
benyttet de et Panasonic AF-101, som er et videokamera med 4/3'' bildebrikke og optikkfatning for 
bl. annet speilrefleksoptikk. Dette er en større bildebrikke enn det som benyttes i profesjonelle 
kamerakjeder, som til motsetning har ¾'' brikke, og noe lignende var derfor ønskelig å benytte. 
Alternativet for denne typen kamera var eventuelt bruk av filmoptikk på  Sony HDC1500-
kameraene som fulgte med bussen. Noe lignende ble gjort på SVTs P3 Guld 2012, hvor det så ut til 
at både én håndholdt-fotograf og én steadicamfotograf benyttet seg av et adaptersystem på sine 
kamera. Dette ga en redusert dybdeskarphet, og til en viss grad en slags filmlook, men slik jeg 
forstår det vil man da heller ikke fått kontroll over blenderen uten å benytte seg av noen annen form 
for kontrollenheit enn en standard rcp. I denne prosessen snakket jeg blant annet en del med Sony 
Norge om bruken og en evt. implementering av deres F3-kamera i en flerkamerakjede. Ønsket her 
var å kunne benytte et slik kamera uten å miste muligheten til å kontrollere blender fra en standard 
rcp-enhet, noe de var positive til å se nærmere på. Ved første øyekast så det ut til at kameraet hadde 
de nødvendige inngangene for dette, men forsøkene jeg gjorde på å oppsøke informasjon om dette 
hos bransjen ga få svar. Etter litt epostutveksling med Sony viste det seg dessverre at dette ikke var 
mulig i denne omgang, men at dette var en forespørsel de ønsket å undersøke videre for. Selv om 
dette ikke ga meg noe å jobbe videre med der og da satte jeg allikevel pris på Sony sine 
tilbakemeldinger og tilsynelatende interesse. Etter dette ble allikevel prosjektet om å bruke andre 
kamera enn tradisjonelle studiokamera skrinlagt. I ettertid ser jeg at dette er noe vi burde fulgt opp 
nærmere, og at jeg burde tatt kontakt med SVTs involverte fotografer vedrørende deres måte å løse 
dette på. Jeg antar at dette ville vært noe som kunne latt seg gjøre rent praktisk, men muligens ikke 
økonomisk. 
Av ren nysgjerrighet forsøkte jeg også å se på eventuelle løsninger å muligheter for å benytte en 
form for wire-cam eller takgående rail. Dette ble gjort fordi jeg mente dette kunne være et litt 
''nyskapende'' element ift. til bruk på awardshow, selv om jeg har sett lignende bilder ved større 
internasjonale musikk- og awardproduksjoner. Dette ble allikevel kun med tanken da de første 
prisestimatene lå på 30 000-200 000 kroner pr dag. 
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Vedrørende økonomi og teknisk bestilling for foto var aldri dette et diskutert eller presist tema. Ifb. 
med undersøkelsene etter alternative kameraløsninger forsøkte jeg å finne ut om det fantes midler 
for dette, men det var da vanskelig å få et konkret svar. Jeg fortsatte derfor arbeidet med mine 
undersøkelser. Når jeg så fikk et svar på økonomien ble jeg fortalt at det ikke var satt av noen 
midler til foto som en egen gruppe overhode, noe jeg mener er litt uheldig at blir bestemt uten å 
forhøre seg med a-foto eller ansvarlig regi. Årsaken for denne avgjørelsen var visstnok at det ved 
forrige års bestilling ble gjort en samlet teknisk levering fra NRK, og at det fototekniske utstyret falt 
inn under denne økonomiske posten. Jeg har forståelse for hvordan dette ble løst, og i vårt tilfelle 
fungerte det også fint da NRK stort sett var i stand til å levere det utstyret vi hadde behov for. Jeg 
skulle som nevnt allikevel ønsket at jeg som a-foto fikk en forespørsel om dette var en løsning som 
fungerte for oss, eller i det minste en tydelig instruksjon om at dette var løsningen for årets tekniske 
bestilling. Jeg benyttet mye tid i forkant av den endelige bestillingen på å skaffe informasjon om 
leiepriser på forskjellig utstyr ifb. med eventuell bruk av storbrikkekamera og andre aktuelle 
løsninger, og jeg informerte ledelsen om at jeg undersøkte slike alternativer. Jeg kunne nok selv 
vært mer presis vedrørende dette overfor ledelsen, men da jeg ikke hadde noen konkrete summer å 
komme med begrenset dette informasjonen jeg kunne gi noe. I ettertid virket dette noe bortkastet da 
det så ut til at det aldri hadde eksistert noen ekstra midler til fototeknikk. Men oppsummert så burde 
nok dialogen vedrørende dette vært bedre, spesielt i produksjonens oppstartsfase, da man kunne fått 
satt noen klarer rammer for hva som kunne være praktisk og økonomisk gjennomførbart på dette 
prosjektet. Samtidig mener jeg at det å ha innsikt i prosjektets økonomiske rammer er en viktig del 
av læringen for oss som har ansvarsroller som ofte er tilknyttet utstyrsbestilling. 
Den tekniske bestillingen i forbindelse med årets produksjon ble forøvrig i hovedsak formidlet til, 
og foretatt, av teknisk leder. Dette var en metode som jeg mener fungerte svært bra, og det var kun 
et par tilfeller hvor det oppstod noe usikkerhet rundt leveringen. Bestillingene ble satt opp i et felles 
dokument, og hovedsakelig etter ''need to have''/''want to have''-premisset. Dette gjorde at teknisk 
leder kunne se hva som var kritisk, og hva som evt. kunne vurderes dersom man måtte begrense 
bestilling. Som blant annet lyd har påpekt var det allikevel til å begynne med foreslått en urealistisk 
tidlig ''låsing'' av teknisk bestilling. Det er i stor grad vanskelig å avlevere en nøyaktig teknisk 
bestilling før man har full oversikt over hva som skal produseres, og hvordan man ønsker å 
produsere det. Som nevnt over jobbet vi med å skaffe oversikt over alternative tekniske løsninger, 
før vi hverken visste nøyaktig hvordan vi skulle løse det eller om det eksisterte penger til dette. 
Samtidig mener jeg det var litt vanskelig å avlegge en teknisk bestilling uten å ha direkte kontakt 
med leverandør, eller uten å få direkte eller tydelige svar på hvorvidt bestilt utstyr faktisk kunne 
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skaffes. 
De største komplikasjonene, som dessverre også trolig var med på å påvirke produksjonen noe, var 
leveringen av kamera og link til steadicamoperatøren. Her hadde vi lenge hatt en meget presis 
teknisk bestilling på kamera og linkmodell, som av en eller annen grunn ikke lot seg gjøre. Dette 
gjorde at vi måtte benytte oss av et annet system. Dette var en tyngre rigg, og det viste seg også at 
den ville gi oss tekniske utfordringer med signalet. Her var heldigvis operatørens profesjonalitet en 
viktig bidragsyter til at disse problemene ikke påvirket produksjonen i alt for stor grad, men dette er 
et moment som jeg kommer til å skrive om under dette kameraets spesifikke punkt. 
Ett av de siste momentene som burde nevnes vedrørende teknisk bestilling var det utstyret som var 
nødvendig ifb. med K7, som både var en stortotal og et grafikkamera. Grafikk ville bli 
implementert i bildet fra dette kameraet, og denne grafikken tilpasset seg da kameraets utsnitt og 
posisjonering på bakgrunn av digitale avlesninger som ble gjort av stativhodet og kameraets optikk. 
Dette muliggjorde bruk av såkalt augmented reality grafikk, som kort forklart har evnen til å 
fremstå som fysiske elementer i bildet. Dette skulle blant annet benyttes til enkelte bilder fra 
vinnergangen, hvor man kunne skape illusjonen om at grafiske elementer faktisk befant seg på 
scenen. Dette gjaldt f.eks. et videovindu som viste utdrag fra vinnerens film. Vanligvis ville dette 
evt. ha blitt løst ved bruk av hele vb'er eller en butterfly-løsning hvor to separate bilder vises på 
skjermen. De tekniske bestillingene til dette ble primært foretatt av grafikk, da leverandøren av det 
nødvendige utstyret var samme selskap som leverer grafikkavviklingssystemet. Unntaket her var 
leveringen av stativet som vi trengte, som heldigvis kunne tas med og lånes fra leverandøren av 
railen som ble benyttet. 
Vedrørende de tekniske bestillingene og økonomien rundt dette er det også verdt å legge til at vi ved 
årets Amanduspris fikk låne svært mye avansert og dyrt utstyr helt gratis. Dette betyr enormt mye 
for at vi som studenter skal få prøve nye arbeidsverktøy, enten det er teknologi og materiale som det 
vanligvis er veldig begrenset tilgang til eller utstyret som regnes som bransjestandard. Denne typen 
utstyrslån setter vi veldig stor pris på, og lånet av den fjernstyrte railen og trackingssystemet til 
grafikk var både viktig for kvaliteten på det endelige produktet og for de involvertes læring og 
erfaringsutbytte. 
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1.8  Produksjonsens rigg
I forhold til produksjonen er det viktig å nevne prosessene rundt årets opp- og nedrigg. Dette er en 
fase som i stor grad reflekterer hvilket forarbeid som har blitt lagt ned, og hvordan man takler 
eventuelle uforutsette problemer. Ved årets Amanduspris hadde vi som fotografer relativt god tid til 
å rigge og klargjøre våre kameraposisjoner, da vi blant annet hadde mulighet til å gjøre de 
nødvendige forberedelser i salen dagen før teknikken ankom. Dette bestod primært av å klargjøre 
kranplattingen, rigge og tilrettelegge for railen samt å fjerne seter der det trengtes. Jeg mener at det 
tekniske ved oppriggen var svært godt løst, spesielt når det kom til arbeidsfordeling og oversikt. Det 
var en betryggende faktor at NRK hadde veiledere innenfor hvert fagfelt tilstede da utstyret skulle 
rigges. Dette bidro til å skape en god og trygg arbeidsflyt, men også god veiledning ved behov. 
Dette var ikke kun rådgivning ifb. med teknisk korrekt rigg av kamera, men også rådgivning ift. til 
ergonomi og tilpassing av arbeidsposisjon etter kameraplassering og egne behov. 
Jeg må allikevel påpeke at det ikke var noen veileder tilstede på en av de viktigste dagene, da alt av 
posisjoner og grunnrigg skulle gjøres! Dette var dagen hvor vi blant annet skulle rigge 
kranplattingen, krana og railen. Dette er nok de to mest risikoutsatte kameraene på produksjonen, 
mtp. på eventuelle utfall ved feilbruk og- eller uhell relatert til deres moment og bevegelse. Jeg ser 
at jeg som a-foto trolig burde vært mer involvert i å hekte på en veileder i denne fasen, men jeg 
synes allikevel skolen også har et visst ansvar for at dette skjer. Et godt argument for hvorfor en 
veileder burde vært tilstede er fordi vi dagen etter denne riggen måtte gjøre om på kranmonteringen 
etter korreksjoner fra fotoveileder. Dette var justeringer vi antok det kunne dukke opp et behov for, 
da tilbakemeldingene rundt bruken av hjulgang på platting har vært diskutert tidligere. Vi tok 
allikevel beslutningen om å montere krana med hjulgang på mandagen, da dette hadde blitt gjort 
ved tidligere amandusproduksjoner, og vi antok at arbeidsregler som gjaldt i fjor også kunne brukes 
i år. Bruken og montering av hjulgang på krana var i den sammenheng også ett av argumentene for 
at vi valgte en kortere kranlengde, og i ettertid ser jeg at jeg ville vært langt mer enig i bruk av en 
lengre kranarm dersom krana allikevel skulle være fastmontert. For å kommentere ytterligere på 
dette burde jeg nok som a-foto ha stolt mer på kranoperatørens erfaring med kranlengder, men der 
og da så jeg det som en krevende prosess å måtte utvide plattingen for å ta i bruk en lengre kran. 
Under selve teknikkriggen på tirsdag hadde vi som fotografer godt med tid til egen rigg, og dette 
var nok en viktig faktor for at alle fikk en så god arbeidsposisjon som mulig. På grunn av 
veiledningen fra NRKs fotografer, og deres bistand til de andre fotografene, følte jeg også at jeg 
som a-foto hadde overskudd til å hjelpe til der det var behov. Som nevnt tidligere følte jeg at jeg var 
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litt for distansert til NRKs utstyrslevering, da denne primært hadde blitt gjort som en dialog mellom 
produksjonen og NRKs tekniske leder. Når kamerariggen begynte hadde jeg ingen god oversikt 
hvordan hvilke av de leverte kameraene som skulle fordeles. Dette burde jeg jobbet mer aktivt for å 
få en oversikt over, da en slik fototeknisk riggeplan er svært nyttig og hyppig brukt. Det at jeg i 
forkant av produksjonen hadde inkludert den ene fotoveilederen fra NRK gjorde at han var 
forberedt på dette, og selv hadde satt opp en kamerafordeling slik han så det passende. Dette gjorde 
riggeprosessen svært ryddig, og som utstyrsleverandører fikk nok veilederne fra NRK den 
oversikten de ønsket. Jeg følte allikevel at dette var noe jeg burde vært ansvarlig for å planlegge.
1.9  Kameraplan
I forbindelse med riggen er det viktig å se nærmere på kameraoversikten og deres plasseringer og 
formål. I salkartet vil man se kameraplasseringen og hvor mye plass hvert enkelt kamera tok opp. 
Som nevnt tidligere benyttet vi oss av 9 kameraer på denne produksjonen. Dette oppsettet bestod av 
et totalbildekamera og et nærbildekamera som var sentrert, en fjernstyrt rail som jobbet scene front, 
et off-center nærbildekamera, to håndholdte kamera, et grafikk- og stortotalkamera, en kran og en 
steadicamrigg m/link. Det er i forbindelse med denne rapporten viktig å nevne noen momenter ved 
hvert kamera, og tankene bak hvert enkelt. 
K1, totalbildekamera: Dette kamera var et sentrert kamera i øyehøyde, som skulle være regi sitt 
safekamera. Ved opprigg viste det seg at posisjoneringen av både dette og de to nærbildekameraene 
på samme rad ble noe høyere enn antatt, og det ble derfor bestemt å flytte de én rad ned. Dette 
kameraet hadde som primæroppgave å tilby toskudd, treskudd og totalbilder av scnen. Kameraet 
benyttet standard 22X optikk. Under selve produksjonen ble dette kameraet benyttet langt mindre 
enn forespeilet, noe som var uheldig for fotografen som jobbet med kamera.
K2, sentrert nærbildekamera: Dette kamera var prisutdelerenes, vinnerenes og programledernes 
hjemkamera fra posisjon 1 (sentrert scene), og det stod plassert til venstre for K1. Kameraet hadde 
god dekning av hele scenen, og benyttet en 40X-linse. Det var en del omrokkeringer i plasseringen 
av dette kameraet, for å få det så sentrert som mulig uten å miste sentreringen på K1. Her var jeg 
som a-foto litt for ubesluttsom, men vi fikk til sist tilpasset en løsning der bildet til K1 også fungerte 
til tross for at det måtte vike for K2. Grunnen til at det ble noen korreksjoner ift. til sentreringen av 
disse to kameraene var at avstanden til motivene var relativt kort, og at endringer i deres plassering 
gjorde større utslag enn det var antatt at det ville gjøre. 
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K3, fjernstyrt railkamera langs scenekant: Dette kamera var ett av totalt fem dynamiske kamera, og 
hovedmålet med dette var å bidra til å skape liv og bevegelse i det visuelle uttrykket. Kombinert 
med en erfaren operatør tilbød dette kameraet veldig beherskede og jevne kjøringer , og det store 
arbeidsområdet og justeringsmulighetene gjorde at dette kameraet hadde svært god inndekning på 
frontalbilder av scenen. Kameraet benyttet en 4,5mm vidvinkellinse. I forbindelse med dette 
kameraets plassering er det verdt å nevne at ble det bygget en ca. 30Cm høy vegg av finérplater for 
å unngå konflikt med K6 sin kabel. 
K4, sideplassert nærbildekamera: Dette kameraet skulle ha tilgang på dialog og hendelser som 
foregikk mellom aktørene på scena, samt fungere som hjemkamera på programlederenes posisjon 
2a (høyre side scene). Kameraet benyttet en 100X-linse, noe som var langt mer enn nødvendig. Det 
hadde i opprinnelig blitt bestilt to 40X'ere da disse er litt lettere å jobbe med i en liten sal som dette, 
men dette var ikke tilgjengelig. Kameraet kunne kanskje ha blitt brukt oftere til å fange dialog 
mellom prisutdelere, men da inndekningen var såpass god fantes det som oftest flere tilgjengelige 
kamera ved de fleste anledninger. 
K5, håndholdtkamera høyre: Dette kameraet skulle jobbe med bilder av nominerte, vinnere og 
publikum, samt være tilgjengelig i underholdningsnummer. Kameraet hadde en 4,5mm 
vidvinkellinse. 
K6, håndholdtkamera venstre: Dette kameraet hadde tilsvarende arbeidsområde og teknikk som K5, 
men grunnet et kabelstrekk langs den fjernstyrte railen benyttet vi to assistenter for å unngå at 
kabelen kom i nærhet av skinnesystemet til K3. Kombinert med finérveggen til K3 bidro disse 
assistentene til at både K6 og K3 kunne jobbe uforstyrret av hverandre, og det var kun ett tilfelle av 
kontakt mellom K3 og K6 slik jeg forstod det, uten at det førte til noen uhell. 
K7, stortotal- og grafikkamera bakerst i sal høyre. Dette kameraet benyttet et trackingsystem for å 
lese av pan, tilt, zoom og fokus og dette ble implementert i grafikkavviklingen under årets 
Amanduspris. Dette ga grafikkprodusenten og avvikleren muligheten til å benytte seg av en form 
for augmented reality, der grafiske objekter blir presentert i virkelige omgivelser. Kameraet var 
essensielt i vinnerpresentasjonene, da det ble benyttet til å vise utdrag av filmen som ble ''projisert'' 
som grafikk på scenen idet vinneren nærmet seg podiet. Kameraet benyttet en standard 22X linse, 
med et hawkeye tracker-hode for avlesning av bevegelser og linsedata. 
K8, kran: Krana var det fjerde dynamiske kameraet på denne produksjonen, og ville med sin 
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posisjon og bevegelse være med å skape følelse av dybde i salen. Kranplasseringen ved årets 
produksjon var noe lengre ned i salen enn tidligere, noe som passet godt overens med at det ble 
benyttet en kortere arm. I ettertid ser jeg at vi burde benyttet en lengre arm, da dette ville bidratt til å 
gi større løft og mer fart i bevegelsene. Men det mest ideelle ville vært å fått kranen enda lenger ned 
i salen, da den ville oppnådd en større vinkel på scenen. Plasseringen ble ikke optimal, og utbyttet 
ville nok vært større med både en lavere plassering og lengre arm. Kameraet var forøvrig 
hjemkamera for posisjon 3, som var blant de nominerte, og det benyttet en 4,5mm vidvinkellinse. 
K9, steadicam: Dette var det femte dynamiske kameraet, og det hadde hovedsakelig scenen og 
nominertområde som arbeidsplass. Kameraet var hjemkamera til posisjon 2b, som var et 
reversebilde fra scene høyre. Det store bruksområde til dette kameraet gjør det svært anvendelig. 
Kameraet benyttet en 4,5mm vidvinkellinse, og kombinert med dets potensial for stødige og raske 
bevegelser bidrar dette til å skape mye dybde og dynamikk. Kameraet hadde en egen assistent på 
følgefokus.




Etter rigg startet vi med tråkke- og bildeprøver. Vi fikk her muligheten til å se om det vi hadde 
planlagt ville fungere, både ift. til kameraplasseringer og ift. til bakgrunner og forgrunner. I disse 
prøvene var det svært viktig at vi forsøkte å tilpasse posisjoner så godt som mulig ift. til de 
forskjellige bakgrunnene, men også ift. til eventuelle klaringer man trengte for å frigjøre annen 
plass på scena. Under disse prøvene forsøkte vi å ha en kontinuerlig dialog med scenograf og lys, 
og vi forsøkte alle å tilpasse oss ift. til det som ville bli det optimale bildet. I denne sammenheng 
var det til tider en ulempe at scenografien var vanskelig å flytte. Den hadde under opprigg blitt 
festet til rør og/eller trosser av sikkerhetsmessige årsaker, og dette hadde pga. tidsmangel blitt gjort 
før de første bildeprøvene ble gjort. Til tross for at dette skapte noen komplikasjoner var allikevel 
grunnoppsettet relativt gjennomtenkt, og det var heldigvis mulig å tilpasse noe av lyset for de 
endringsbehovene som dukket opp. 
Jeg merket til tider under prøvene at jeg selv var mindre kritisk til mine egne bakgrunner enn det jeg 
burde ha vært. Kort fortalt tror jeg dette kom av en beskjedenhet ift. til det å tørre å be om 
endringer. Dersom en ser at noe ikke fungerer eller bør endres bør en ikke nøle med å foreslå 
eventuelle endringer. Så lenge forslag blir presentert på en god måte vil de også trolig tas hensyn til, 
og som a-foto så er det definitivt viktig å være minst like aktiv når det kommer til å kvalitetssikre 
sine egne bilder som andres. 
I forbindelse med produksjonen og prøvetiden som var satt av var det til tider begrenset med 
muligheter for oss fotografer til å komme med innspill eller forslag, mye fordi det var mange om 
benet og at det ofte var flere faggrupper som benyttet seg av kommunikasjonen samtidig. Jeg tror 
man burde fulgt prøveplanene mer nøye, men også benyttet seg av påsynsmuligheter når det var tid 
for dette. Fra tid til annen hendte det at fotografene ble sittende og vente på nærmere beskjed, mens 
øvrige temaer ble diskutert. I disse tilfellene burde nok jeg selv brutt inn oftere, og kanskje også 
vært mer forutseende ift. til dagsplanene. Unødvendig venting eller for mange gjentakelser på 
prøver gjør det nok vanskeligere å ta vare på energien og også å skille mellom de gode og de 
mindre gode bildene. Jeg tror selv at det er vanskeligere å holde fokus gjennom 5 gjentakelser enn 
f.eks. 3, og ser i etterkant at den tiden man benyttet på å ta ekstra gjennomkjøringer like godt kunne 
blitt benyttet til å ta et ekstra påsyn. Vi kunne da rukket å snakke oss igjennom eventuelle 
problemområder, og sånn sett hjulpet bilderegi med å skape løsninger på eventuelle bilder som var 
problematiske. Slik det var nå følte jeg at vi ikke hadde så god tid til å ta for oss slikt, da mye av 
tiden ble benyttet på å kjøre ekstra antall prøver. Dersom det ikke er tilstrekkelig med tid til å møtes 
i et felles rom tror jeg samtlige fotografer allikevel kan få et adekvat påsyn gjennom retur på egen 
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viewfinder. . 
Av de visuelle grepene som ble gjort under produksjonen var nok cinemascope noe som burde vært 
diskutert nærmere. Da vi gikk gjennom dette på prøvene var det flere som reagerte på denne bruken. 
Selv hadde jeg mange hode-fot/totalbilder, og disse var generelt vanskeligere å komponere og å få 
til å leve enn nærbildene. Jeg vet at flere av fotografene hadde samme opplevelse av dette. Samtidig 
var nok hverken scenograf eller lys satt godt nok inn i dette, og de ga blant annet tilbakemeldinger 
om at scenen ikke var tilpasset for denne typen utsnitt. Dette var et problem jeg selv så meg enig i, 
da det som nevnt ble mye tomrom i de større bildene. Jeg syntes selv det var spennende å jobbe 
med dette formatet, men skulle trolig vært mer påpasselig på å komme med tilbakemeldinger om 
bruken av ulike utsnitt når det først ble vedtatt at formatet skulle beholdes.
Under prøvedagene så vi at det manglet forgrunner til både kran og rail, til tross for at dette hadde 
blitt meldt behov om. Dette er begge dynamiske kamera som ved bruk av motiver i ulik dybde 
virkelig får fremhevet sitt potensiale. Det hadde blitt produsert en forgrunn til railen, men denne var 
dessverre for rustikk for å matche resten av bildene og scenografien. 
Lysavdelingen fikk heldigvis tilrettelagt for en provisorisk løsning for railen, mens jeg i samarbeid 
med kranfotograf og scenograf fikk tilpasset noen elementer som vi kunne henge opp som forgrunn 
til krana. Disse fungerte adekvat, og begge løsningene ble benyttet.
Som a-foto burde jeg nok ta ansvar for at disse forgrunnene manglet eller var mangelfulle, men 
samtidig mener jeg at en bestilling burde overholdes av scenograf. Hadde dette blitt fulgt opp bedre 
ville vi også sluppet å bruke tid på å lage provisoriske løsninger kvelden før produksjonen skulle 
gjøres. 
Vedrørende prøvene er det verdt å nevne noen tekniske observasjoner og grep ift. til utfordringer 
som dukket opp. En av disse var som nevnt tidligere blenderverdiene og signalet fra steadicam'en, 
og etter samtaler med kamerakontrollør er det tydelig at dette både var et resultat av tekniske 
mangler og uforutsette hendelser. Et av de største problemene under prøvene var at 
kamerakontrollør ofte mistet styring over det aktuelle kameraet, noe som skyldtes at det ikke hadde 
blitt sendt med en antenne til dette kameraets sender/mottaker-stasjon. Det ble derfor opprettet en 
provisorisk antenne, men hovedproblemet slik jeg forstod det fra kk var at man ikke hadde noe 
utsignal på kameraets blenderverdier. Dette skaper forståelig nok en del utfordringer. I tillegg til 
dette ble kameraet til tider skrudd av og på under prøvene ifb. med batteriskift, noe som visstnok 
nullstilte flere av kameraets innstillinger. Dette er elementer som skaper forstyrrelser i 
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arbeidsprosessen for fotografen, men slik forholdene var kunne man tydeligvis ikke gjøre noe med 
dette. 
Under prøvene ble det forøvrig tydelig at bevegelser på seteradene, og spesielt ferdsel i trappa, førte 
til mye vibrasjoner og risting som ble tydelig i flere kamera. Det ble derfor gitt beskjed til 
nominertansvarlig når eventuelle vinnere måtte holdes igjen dersom de skulle passere enkelte 
kamera på vei til sin egen plass.
I forbindelse med prøvene gikk fotoveilederne mellom de ulike kameraene og kom med 
tilbakemeldinger om arbeidsmetoder og direkte resultater. De hadde tilgang på både 
programmonitor og samband, noe som gjorde at de i stor grad kunne ha et godt overblikk over hele 
produksjonen. For min del var dette til meget god hjelp, både i form av at de kom med konkrete 
tilbakemeldinger til mitt kameraarbeid, men også i form av at de kom med råd til meg som a-foto. 
Denne produksjonen hadde et svært høyt antall av dynamiske kamera, med både håndholdt, steadi, 
kran og rail, og mange av disse meldte i ettertid at de hadde ønsket ytterligere veiledning. 
Opprinnelig trodde jeg at skolens fotoveileder Inge Hansen også skulle være tilstede under vår 
produksjon, men han jobbet primært med studentene som gjorde Tett på Amandus-produksjonen. 
Han tok seg allikevel tid til å være innom vår produksjon på kveldstid på prøvedagene, noe jeg satte 
stor pris på, da dette innebar at de som jobbet med de dynamiske kameraene fikk tilbud om 
ytterligere veiledning dersom de følte behov for det.
1.11  Produksjon
Rent teknisk hadde trolig Amandusprisen 2012 mange likhetstrekk med tidligere produksjoner av 
samme arrangement. Det var allikevel ett felt hvor årets produksjon skilte seg ut, og det var årets 
sendetid. Amandusprisen 2012 skulle sendes omtrentlig to timer etter produksjonsslutt, noe som i 
praksis innebar at dette kunne regnes som en live-produksjon. Man hadde minimalt med tid til å 
gjøre pick-ups eller å redigere innholdet nevneverdig, og det gjorde nok at de aller fleste var ekstra 
skjerpet. 
I forkant av produksjonen ble det gjennomført en generalprøve, og det første som ble tydelig her var 
at vi hadde hatt litt få gjennomgangsprøver og overgangsprøver på innholdet i showet. Det ble til 
tider krevende å henge med på kjøreplanen, og enkelte momenter kom litt overraskende på selv om 
man hadde hatt prøver på de tidligere. Det ble tydelig at enkelte bilder ikke klippet så godt som 
planlagt, og jeg forsøkte å notere ned disse. I realiteten hadde jeg dessverre nok med mine egne 
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bilder under denne generalprøven, og følte at jeg ikke hadde tid eller mulighet til å følge med nok 
på retur. Jeg merket i den sammenheng at et nærbildekamera sånn sett ikke er et ideelt kamera å 
bemanne dersom en også ønsker å ha god oversikt over de andre fotografenes arbeid. Jeg syntes 
også det var vanskelig å holde oversikt over utgangene på noen av mine egne bilder. Dette gjaldt 
spesielt åpningsnummeret, hvor timingen på enkelte av dansernes manøvre varierte noe. Dette er 
forståelig, men det er også et tema jeg burde diskutert med bilderegi ift. til hvordan vi skulle løse at 
eventuelle umiddelbare endringer i aktørenes posisjon eller timing kunne påvirke behov for utsnitt- 
eller kamerabevegelser. Jeg vil allikevel rose de andre fotografene for deres arbeid med 
åpningsnummeret, da flere viste veldig god evne til å tilpasse bildene sine og improvisere med 
dansernes bevegelser og timing.
I forbindelse med generalprøven ble det forøvrig gjennomført to gjennomkjøringer av Sirkus 
Eliassen sin låt, og jeg tror dette var ett av få tilfeller hvor en ekstra gjennomkjøring var nødvendig. 
Jeg mener selv at det så ut til at mange av bildene falt på plass i den siste gjennomkjøringen, samt at 
det ble tydelig hvilke bilder som eventuelt ikke fungerte. 
Totalt sett gikk generalprøven nokså godt, og kanskje akkurat godt nok for en generalprøve. 
Rett etter generalprøven ble det gjennomført et kort møte med regi- og script, hvor det ble gjort 
påsyn av enkelte nummer. Vi fikk her gjort de siste korreksjonene, men jeg følte til en viss grad at 
det manglet en glød eller et engasjement blant fotocrewet. Det var en litt trykket stemning, men 
dette kan ha vært fordi folk kjente litt på den naturlige nerven som er foran en ''live''-produksjon. 
I forbindelse med at publikumsinnslippet i salen ble gjort 40 minutter før produksjon ble også 
bemanningen satt til da for å sørge for at kameraposisjoner og utstyr ble sikret. Dette bidro også til 
at fotografene på hvert kamera kunne informere publikummere i nærheten av sin post om eventuelle 
forbehold når det gjaldt deres plasser. Dette gjaldt f.eks. at publikum foran K1, K2 og K4 ikke 
kunne reise seg under produksjon, og at man også måtte være påpasselig overfor de bevegelige 
kameraene. 
Da selve produksjonen var i gang merket man umiddelbart at man var mer fokusert enn tidligere, og 
for å være kort vil jeg si at det var en relativt suksessfull gjennomføring. Mange av bildene som 
hadde vært litt usikre under prøvene satt nå slik de burde, og det var få merkbare feiltrinn. Jeg 
ønsker ikke å kommentere innholdet på denne produksjonen noe videre, men mener at man kan si 
seg godt fornøyd med produksjonen av Amandusprisen 2012. 
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1.12  Oppsummering
I forkant av produksjonen følte jeg i stor grad at jeg var godt forberedt som a-foto, og at jeg hadde 
det overskuddet som trengtes. Under produksjonen merket jeg allikevel at kombinasjonen av 
ansvarsfølelse overfor samtlige kamera, kombinert med målsettinger om egne prestasjoner bød på 
utfordringer. Under denne produksjonen var det en gjennomsnittlig veldig god fotobemanning, og 
dette gjorde det til tider utfordrende å henge med på hver enkelt sitt arbeid. Det var først mot slutten 
av uken, og rett før selve produksjonen at jeg klarte å overbevise meg selv om at det var minst like 
viktig å ha fokus på eget arbeid. Som a-foto skal man kanskje sånn sett ikke ha en total oversikt 
over samtlige fotografers evner eller prestasjoner til enhver tid, men heller være tilstede for de 
dersom behovet melder seg. Dette fører til spørsmålet om hvor stor grad av kontrollstyring man 
egentlig skal utøve som a-foto, og hvordan denne rollen brukes aktivt? For min del var det både en 
fordel og utfordring med å være a-foto overfor et produksjonscrew/fotografcrew som var så godt 
som det var på Amandusprisen 2012. Det var til tider vanskelig å komme med konkrete 
tilbakemeldinger fordi fotografene jobber med spesialfunksjoner man selv ikke har mye erfaring 
med, som f.eks. kran, rail og steadicam. Men denne erfaringen understreker vel kanskje også idéene 
om at en a-foto skal være en kreativ og teknisk konsulent i forkant av produksjonen, og mer en 
arbeidsleder og kontaktperson under selve avviklingen. Når selve produksjonen er i gang er det 




Bruk av ansvarlig fotograf på norske flerkameraproduksjoner
- Årsaker og virkninger
2   Innledning 
Norsk TV-produksjon og flerkameraproduksjoner, både i studio og outside broadcast (heretter OB), 
er stadig i endring. Gjennom årenes løp har det vært stor forandring og vekst i 
produksjonsformatene og teknikken, og dette har i mange tilfeller resultert i at det kreves mer fra de 
involverte. Ettersom flerkameraproduksjoner har endret størrelse, og teknikk har utviklet seg, har 
også den totale arbeidsmengden blitt endret. Behovene for avlastende roller som også kan ta ''lokalt'' 
ansvar har derfor dukket opp. Ett av disse tilfellene og den resulterende arbeidsrollen er oppgaven 
som ansvarlig fotograf (heretter a-foto). Av navnet på denne rollen gjør man seg en oppfatning om 
hva denne personen er, men kanskje ikke hva denne personen gjør. 
I forbindelse med produksjonen av Amandusprisen 2012 hadde jeg søkt og fått tildelt rollen som a-
foto. Bruken av denne rollen har vært svært utbredt i studiesammenheng på Høgskolen i 
Lillehammer, da den gjerne utfordrer og oppfordrer innehaveren av rollen til å sette seg bedre inn i 
forberedelsene som gjøres i forkant av en flerkameraproduksjon. Dette har i skolens sammenheng 
ofte innebåret utstyrs- og riggeforberedelser med teknisk leder, administrative utfordringer med 
produksjonsleder og samarbeid med bildeproducer i forbindelse med valg rundt visuelle grep og 
den generelle kamerabruken. Etter kort tid på arbeidsmarkedet ser man allikevel at bruken av denne 
rollen varierer, og man lurer derfor på i hvilke sammenhenger denne rollen egner seg og om det 
finnes noen klare årsaker for dette. Et annet spørsmål som stilles er om denne personens 
arbeidsoppgaver er fastsatt. 
Under studierelaterte produksjoner har jeg selv opplevd rollen som a-foto som svært lærerik, og i de 
fleste tilfeller vil jeg også si at den har vært nødvendig for at den tekniske gjennomførelsen på den 
aktuelle produksjonen skulle sikres. Samtidig ser jeg nok også visse utfordringer med bruken av 
denne rollen, da i forhold til ansvarsfordeling og konkrete arbeidsoppgaver, selv om dette kan 
variere mellom produksjoner. Mitt inntrykk har vært at dette i veldig stor grad er en rolle som har en 
positiv innvirkning på produksjoner, men at bruken av denne rollen varier. Det ser ofte ut til at 
variasjonene bestemmes av hvilken type produksjon det dreier seg om og ikke minst hvem som står 
bak produksjonen. Mitt inntrykk har blant annet vært at bruken av a-foto trolig varierer fra typiske 
23
frilans-produksjoner til en organisasjon og institusjon som NRK. Man finner flere eksempler på 
produksjoner der det brukes a-foto på en NRK-produksjon, mens det på en tilnærmet lik 
frilansproduksjon ikke brukes a-foto i det hele tatt. På bakgrunn av interessen for å lære mer om 
bruken og definisjonen av rollen som a-foto bestemte jeg meg for å benytte arbeidet som a-foto 
under Amandusprisen 2012 som et eget studie av denne funksjonen. Kombinert med research fra 
det profesjonelle arbeidsmiljøet ville dette være med å danne grunnlag for min masteroppgave. Jeg 
ønsket å ta for meg følgende: 
Hvilke faktorer er med å bestemme bruken av a-foto i norske fjernsynsproduksjoner, og hvordan 
påvirker bruken av denne rollen en flerkameraproduksjon? 
2.1  Materiale, pensum og formål
I forkant av denne skriveprosessen var det viktig å se på hva som kunne danne grunnlag for 
oppgaven. En av utfordringene med denne masteroppgaven var å finne relevant pensum, dette til 
tross for at temaet er nokså konkret. Undertegnede har erfart at det til tider kan være en fordel at 
tema er av en mer spesifikk art, da det kan gjøre det lettere å lete seg frem til relevant litteratur. Nå 
er det dessverre slik at det lille av litteratur rundt tv-produksjon og flerkamerateknikk primært 
omhandler teknisk historie og mer grunnleggende aspekter ved arbeidsfeltet eller produksjonstyper, 
gjerne i form av mer praktisk innledende tekster om temaet. Det har i mitt tilfelle vært vanskelig å 
finne pensum som er direkte relatert til arbeidsrollen ansvarlig fotograf. Det har allikevel vært 
mulig å lete opp annet pensum som har en relevans i forhold til temaet. Dette er både pensum som 
omhandler fjernsynsproduksjon og arbeidsmetoder for dette feltet, samt pensum om prosjektstyring 
og arbeidsledelse. Da en ansvarlig fotograf på mange vis er en arbeidsleder og overordnet 
kontaktperson for fotografene på en gitt produksjon har det vært relevant å se på variasjoner og 
metoder for ledelse. Til tross for beskrivelser som overordnet og leder i den innledende teksten er 
det viktig å påpeke at denne rollen like ofte fremstår mer veiledende og assisterende, og at det i den 
forbindelse er tilsvarende relevant å se på metoder for fremheving av andres ferdigheter. Dette 
innebærer blant annet bruk av dialog mellom kollegaer, i dette tilfellet fotografer og øvrige 
funksjoner på en produksjon, for å maksimere resultatet av et produkt. Hvordan arbeidsledere bidrar 
til å maksimere utbyttet av hver faggruppe kan sammenlignes med flere typer arbeidssituasjoner og 
yrkesfelt, og litteratur innenfor dette feltet har derfor vært lettere å oppdrive.
Det vil også være aktuelt å ta inn noe fototeknisk pensum, men dette vil trolig være nokså 
grunnleggende. Dette kan allikevel være til nytte i forbindelse med forklaring av visse valg som ble 
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gjort når kameraplanen ble lagt for Amandusprisen 2012, og hvordan disse valgene påvirket 
arbeidsprosessene. 
Fordi letingen etter litteratur direkte knyttet til bruken og utviklingen av rollen som a-foto har vært 
utfordrende har jeg valgt å gjennomføre egne undersøkelser for å skaffe ytterligere empiri. Jeg har i 
den sammenheng benyttet kvalitative intervjuer for å skaffe relevant og nyttig informasjon om bruk 
av rollen, både fra fotografer som innehar eller pleier å inneha rollen som a-foto på 
flerkameraproduksjoner, men også informasjon fra bildeprodusenter som benytter seg av denne 
rollen. Utover dette vil jeg også trekke inn mine egne erfaringer til den grad jeg mener det er 
relevant.
I denne oppgaven vil formålet være å undersøke bruken av rollen i flerkameraproduksjoner, og 
informasjon vedr. dette vil primært være hentet fra det norske tv-produksjonsmiljøet. Undertegnede 
ønsker som skrevet over også å studere de konkrete fordelene. Innledningsvis kan man allikevel si 
at den umiddelbare fordelen er at man får en arbeidsleder for fotografene, som også kan være 
bildeproducer sin sparringspartner og kontakt i arbeidet med å bestemme og sikre det fototekniske 
uttrykket ved enhver produksjon. Samtidig vil a-foto være en kontaktperson og avlastning for 
teknisk leder, og på produksjoner hvor det er koordinering av flere typer utstyr eller leie fra flere 
leverandører vil disse rollene kunne samarbeide med å forberede og kvalitetssikre de tekniske 
bestillinger og opp- og nedrigg. Mye av oppgaven og rapporten vil dreie seg om akkurat dette. 
Bruk av a-foto er også en økonomisk debatt, da ekstra bemanning betyr flere timer eller flere navn 
på lønningslisten. I den sammenheng vil det være relevant å stille spørsmålet om behovet for bruk 
av a-foto har økt eller blitt redusert gjennom tiden, og dersom man får mulighet kan det være 
aktuelt å se på hvorvidt denne utgiften er proporsjonal med de fordelene rollen gir. 
Som vi ser over kan bruken av a-foto og de eventuelle virkninger denne har være påvirket av mange 
faktorer: det være seg arbeidsmiljø, teknikk eller produksjonsrammer. 
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3   Metode
I forbindelse med denne oppgaven ble det tidlig klart at det ville være nødvendig å gjennomføre 
flere intervjuer for å samle den nødvendige informasjonen. Det er som nevnt lite litteratur å finne 
om bruken av a-foto, noe som har vært utfordrende i forbindelse med oppgaven.
3.1  Innsamling av data
Fordelen med den manglende litteraturen, om man kan si det slik, har allikevel vært at man da er 
nødt til å gjennomføre egne intervjuer. Man kan da tilpasse disse etter forholdene og ressursene man 
har tilgjengelig. I forbindelse med intervjurundene var det da viktig å se på hvilke data man ønsket å 
tilegne seg, og hvem det eventuelt kunne være aktuelt å ta kontakt med. Helt grunnleggende ønsket 
jeg å få direkte informasjon om profesjonell bruk av rollen som a-foto, og hvorfor man valgte å 
benytte denne rollen. Til tross for at spørsmål rundt dette kunne fremstå som selvsagte for 
mennesker som jobber med dette til daglig ville de forhåpentligvis kunne belyse noen punkter som 
man vanligvis ikke tenker over til hverdags, samt at eventuelle svar kunne utfordre mine 
forutinntatte teorier om bruken av rollen. For å få svar på slike spørsmål så jeg umiddelbart for meg 
at det ville være viktig å ta kontakt med fotografer som ofte har, eller har hatt, rollen som a-foto ved 
ulike flerkameraproduksjoner. Disse ville kunne gi meg oppdatert og nyttig informasjon om sine 
egne erfaringer fra arbeidsfunksjonen, noe som ville være svært relevant til sammenligning med 
mine egne tanker og antakelser om den profesjonelle bruken av rollen. Foruten å ta kontakt med 
fotografer ville det også være svært relevant å snakke med bildeproducere, da disse jobber tett med 
a-foto. Fordelen med å også snakke med bildeprodusenter ville være at disse trolig kunne gi meg 
svar vedrørende det eventuelle ønsket og behovet for å benytte denne rollen, samt belyse eventuelle 
utfordringer som måtte finnes ved dette samarbeidet. 
Med disse kriteriene bestemte jeg meg for at det ville være et minimum å snakke med to 
bildeprodusenter, og to fotografer som jobber som/har jobbet som a-foto på 
flerkameraproduksjoner. Iløpet av arbeidsprosessen vokste dette antallet til fire fotografer og fire 
bildeprodusenter, og jeg føler at dette var viktig for å gjøre oppgaven mer kredibel. I forbindelse 
med intervjuene valgte jeg å sette ned spørsmål som samsvarer med oppgavens problemstilling og 
tema, samt å sette ned spørsmål som kunne stilles til både bildeprodusenter og til fotografer uten for 
store endringer. Denne intervjuguiden kan sees i oppgavens tillegggsinformasjon etter 
litteraturlisten.
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I forbindelse med disse intervjuene informerte jeg om at formålet med dette intervjuet var å samle 
informasjon som vil brukes i en masteroppgave. Vedrørende spørsmålsformen og innholdet 
informerte jeg om at noen spørsmål kan virke åpenbare, men at de ble benyttet for å undersøke 
andres eller egne utsagn om bruken av a-foto. Jeg informerte videre om at informasjon fra dette 
intervjuet kunne ville bli brukt i oppgaven, og at det i forbindelse med sitatbruk ville bli gitt 
sitatsjekk til den involverte respondenten. Til sist informerte jeg om oppgavens publiseringsform, 
da dette kunne være av respondentens interesse mtp. på oppgavens omfang og rekkevidde.
3.2  Kvalitative intervjuer
Før intervjuene ble foretatt bestemte jeg meg for intervjuform og hjelpemidler jeg skulle bruke 
under intervjuene, noe som måtte tilpasses den form for forskning jeg ønsket å gjøre. Som skrevet i 
Metodebok for mediefag kan bruken av kvalitative intervjuer ha flere fordeler i forhold til andre 
metoder (Østbye n, 2007, s98). Østbye mfl. beskriver i sin bok en rekke fordeler ved bruken av 
kvalitative intervjuer, og for min egen del er det tre av deres punkter som er svært relevante: 
– vi kan få informasjon som det ellers ville være vanskelig å få tilgang til.
– Vi kan få kommentarer og bekreftelser eller avkreftelser på data fra andre kilder.
– Vi kan prøve ut egne hypoteser og forståelsesmåter undervegs i intervjuet
(Østbye mfl., 2007. s. 98)
Denne intervjumetoden er spesielt viktig når det gjelder tilgang til informasjon. Som nevnt over har 
det vært vanskelig å finne informasjon om temaet, noe intervjuer som dette kan være med på å løse. 
De to andre momentene er svært viktige for å forstå rollen, og bruken, av a-foto. I forbindelse med 
at jeg valgte å benytte meg av kvalitative intervjuer er det også viktig å påpeke at jeg bestemte meg 
for å gjennomføre såkalte semistrukturerte intervju (Østbye mfl., 2007, s.100). Jeg visste hva temaet 
for intervjuet ville være, og jeg hadde allerede skrevet ned en intervjuguide i form av omtrent ti 
grunnspørsmål. For meg var ikke disse spørsmålene absolutte, men heller veiledende i form av hva 
jeg ønsket å snakke om. Jeg opplevde i flere tilfeller at respondenten ga meg svar som gikk på tvers 
av rekkefølgen på punktene jeg hadde satt opp, eller at det ble besvarte ett eller flere spørsmål av 
gangen. Det forekom også at respondenten besvarte enkelte spørsmål på et vis som gjorde det 
naturlig å følge opp med spørsmål jeg hadde planlagt å stille senere i intervjuet, eller at svaret 
oppfordret eller fremmet muligheten for oppfølgingsspørsmål som ikke var nedskrevet. Disse 
oppfølgingsspørsmålene kunne både være med på å konkretisere deler ved temaet, men også knytte 
temaet opp mot andre mer eller mindre aktuelle felt som f.eks. korrelerende arbeidsoppgaver- eller 
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roller som på et annet vis har med bruken av a-foto å gjøre. 
Det ble også foretatt intervju gjennom epost. I disse tilfelle valgte jeg å trekke frem et utvalg av de 
spørsmålene jeg mente var viktigst for oppgaven min, primært for å gjøre det lettere for 
respondenten. Lengre spørreundersøkelser per epost kan virke avskrekkende, og således også 
redusere muligheten for suksessfull deltakelse, og det var derfor ønskelig å finne en løsning som 
både fungerte for meg og for de deltakende. Utvalget mitt bestod av fire spørsmål, og dette kan i 
denne sammenheng best betegnes som et strukturert intervju ettersom at spørsmålene var tydelig 
definert og i form av et skjema (Østbye mfl., 2007, s.100), i denne form gjennom en epost. 
Ulempen ved bruk av skriftlige intervjuer over e-post er at man mister den naturlige flyten som 
oppstår i en samtale og at muligheten til å komme med oppfølgingsspørsmål blir mindre 
umiddelbar. 
Et viktig moment jeg måtte ta hensyn til ifb. med utvalget av respondenter var deres arbeidsplass 
eller arbeidsform. I denne oppgavens tilfelle finner jeg det passende å dele opp TV-produksjon i 
Norge i to deler, hvor den ene er representert av rikskringkasteren og institusjonen NRK mens den 
andre delen representeres av frilans-miljøet. Sistnevnte består kort fortalt av (ofte) frittstående og 
kommersielle produksjonsselskaper som leier inn større eller mindre deler av personellet til en 
produksjon fra et eksternt miljø. Da jeg hadde antakelser om at bruken av a-foto innad i disse to 
miljøene, altså frilansmiljøet og NRK, kunne variere var det viktig å få tak i respondenter som har 
erfaring fra begge produksjonsmiljøene, eller fra ett av arbeidsmiljøene. Jeg skrev tidligere at jeg 
innledningsvis ønsket å intervjue to fotografer og to bildeprodusenter, men at det på grunn av behov 
for ytterligere informasjon ble foretatt flere intervjuer. Etter endt intervjurunde hadde jeg fått 
intervjuet en bildeprodusent og to a-fotografer fra NRK, og tre bildeprodusenter (to aktive og en 
tidligere aktiv) og to fotografer fra frilans-miljøet. Av disse intervjuene ble de tre førstnevnte 
foretatt hos NRK, mens de fem sistnevnte ble foretatt pr. telefon og mail. Dette kan ha påvirket 
resultatet noe, selv om de samme spørsmålene ble stilt. Årsaken for dette er at det kan være 
vanskelig å holde en samtale gående pr. telefon, da pauser og lignende kan oppleves mer unaturlig. 
Som skrevet av Østbye m. fl. bør ikke slike intervjuer foregå særlig lenger enn 20 minutter, mye 
pga. respondentens tålmodighet i slike situasjoner (Østbye mfl., 2007, s. 131). 
I forbindelse med de muntlige intervjuene som ble gjort, både på telefon og ansikt-til-ansikt valgte 
jeg å gjøre lydopptak der dette var passende. I mitt tilfelle var det kun den ene samtalen jeg ikke 
fikk tatt opp, og det var i forbindelse med et av telefonintervjuene. Årsaken for dette var at jeg ikke 
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hadde adekvat opptaksutstyr tilgjengelig for å ta opp en telefonsamtale, så jeg måtte derfor ta 
notater underveis. Det kan til en viss grad ha påvirket reliabiliteten ved dette intervjuet, som påpekt 
i Østbye mfl. sin tekst om kvalitative intervjuer og feltobservasjon, hvor det blant annet påpekes at 
''dersom vi bare noterer, er det begrenset hva vi får med av det som blir sagt'' (Østbye mfl., 2007, 
s.118-119). Dette er et argument jeg selv erfarte, da jeg blant annet oppdaget at det var vanskeligere 
å holde en kontinuerlig og effektiv dialog. En annen ulempe med å gjøre notater fremfor opptak er 
også intervjuets validitet, da man ikke alltid klarer å gjengi respondentens svar helt korrekt (Østbye 
mfl., 2007, s.118).
For min egen del innebærer det sistnevnte at jeg blant annet ikke hadde en direkte mulighet til å 
benytte sitater fra dette, men heller gi en mindre detaljert gjengivelse av det som ble fortalt meg.
3.3  Alternativer for datainnsamling
I den sammenheng ser jeg at det også kunne vært gjennomført en mer kvalitativ kartleggelse av 
andelen av flerkameraproduksjoner som benytter seg av a-foto, og i hvilken grad den brukes. Dette 
kunne f. eks. blitt gjort ved å sende ut et spørreskjema til produksjonsselskapene bak samtlige 
norske flerkameraproduksjoner innen ett eller flere spesifikke felt. Det være seg studiobaserte 
underholdningsprogram eller sportsproduksjoner i felt. Dette ville nok vært en omfattende øvelse, 
med mange mulige gråsoner, men det kunne allikevel gitt noe av den mer konkrete informasjonen 
som jeg mener mangler i denne oppgaven. I lys av de intervjuene som er blitt gjort vil jeg allikevel 
argumentere for at dette ikke ble gjort, da det viser seg at bruken av a-foto i mange tilfeller er 
subjektivt og at det er (slik undertegnede vet) kun NRK som har en fastsatt stillingsbeskrivelse og 
mer formalisert bruk av denne funksjonen. Ut ifra formålet med denne oppgaven ville derfor 
kvalitativ fakta være tilleggsinformasjon som ikke bidrar til å forklare den direkte årsaken for bruk 
av rollen, men heller omfanget.
3.4  Kildekritikk
I forbindelse med intervjuer og innsamling av data er det også viktig å nevne kildekritikk. Som 
påpekt i Metodebok for mediefag brukes begrepet kildekritikk ''først og fremst om tekster og 
gjenstander, i mindre grad om situasjoner der vi som forskere henter informasjon direkte fra levende 
mennesker'' (Østbye mfl., 2007, s.38). Det kan i tilfelle med intervjuer være mulig at man som 
intervjuer stiller ledende spørsmål, eller formulerer spørsmålene på vis som gjør at respondenten 
ubevisst svarer på et vis som er tilpasset forholdene. Dette gjelder nok spesielt kvalitative intervjuer, 
hvor det kan sies at ''folk vil i nesten alle situasjoner forsøke å styre det de inntrykket de gjør på 
andre'' (Goffman sitert etter Østbye mfl., 2007, s. 38). 
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Dette er viktig å ha i bakhodet når man benytter seg av informasjonen man har samlet, men i 
forbindelse med denne oppgaven er det også viktig å påpeke at hverken tema eller innhold er 
direkte sensitivt eller forulempende for de intervjuede, og at eventuelle motiver for å styre intervjuet 
eller respondentenes mening har ikke vært tilstede.
Vedrørende valg av respondenter viste intervjurundene at jeg trolig også burde tatt kontakt med 
tekniske ledere, da mange av fotografene som ble intervjuet ofte refererte til episoder eller arbeid 
som tyder på at opprettelsen og bruken av rollen som a-foto har vært med på å avlaste arbeidet til 
teknisk leder ved spesielt opp- og nedrigg. Tilbakemeldinger om påvirkningen som utviklingen og 
bruken av a-foto har hatt på denne rollen ville nok også verdt verdifullt for denne oppgaven.
3.5  Behandling av innsamlet data
Etter at intervjuene var gjennomført var det viktig å vurdere hvordan dette materialet skulle 
behandles og analyseres. I mitt tilfelle har det vist seg at store deler av spørsmålene har bragt frem 
tilsvarende eller noenlunde tilsvarende svar hos de ulike respondentene. Det er i enkelte tilfeller 
større variasjoner, noe som vil bli påpekt der det er relevant. For mitt vedkommende er samtlige 
spørsmål forankret i problemstillingen. Men det er allikevel enkelte av spørsmålene som egner seg 
bedre enn andre til å besvare oppgavens spørsmål. Østbye mfl. (2007, s. 123) påpeker at det er tre 
aspekter som er viktige for analysen av kvalitative data. Disse aspektene kan brytes ned til følgende 
punkter: 
– Data og analysen av dem må forankres i overordnede problemstillinger og teoretiske 
perspektiver
– Innsamling og behandling av data må skje systematisk
– En må finne ut hvilken relevans ulike typer data har for problemstillingene som reises
For min del ble intervjuene gjennomført for å skape en større forståelse for bruken og rollen som a-
foto, og også hvordan bruken av denne rollen har vært i utvikling. Dette er et formål som også 
støttes av Grønmo, som bl. annet mener at ''(...) målet for kvalitative analyser er å komme frem til 
en helhetlig forståelse av spesifikke forhold (...)'' (Grønmo sitert etter Østbye mfl. 2007, s. 123). 
Spørsmålene som ble benyttet er som nevnt direkte knyttet til bruken av rollen som a-foto, og de 
kunne hjelpe meg med å danne et tydeligere bilde av denne rollen. Innsamling av denne 
informasjonen var essensielt for oppgaven min, da det som nevnt før fantes lite litteratur om feltet. 
Noen spesifikk systematikk ift. til kronologi e.l. var allikevel ikke prekær, da situasjonen for 
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oppgavens tema ikke trolig ikke opplevde store endringer mellom de månedene fra informasjon var 
innhentet til oppgaven var fullført. På bakgrunn av den innsamlede dataen var det nå mulig å ta for 
seg oppgavens problemstilling. 
4   Hoveddel
4.1  A-foto – en introduksjon
Oppgavens problemstilling og besvarelsen av denne beror blant annet på produksjonserfaring og 
direkte kunnskap om norsk tv-produksjonhistorie. Dette er informasjonen som i stor grad har blitt 
tilegnet gjennom intervjuprosessen, men også egner erfaringer. Det er forøvrig viktig å påpeke at 
begrepet og rollen ansvarlig fotografi benyttes i både film- og tv-produksjoner, men i denne 
sammenheng vil det være bruken i forbindelse med flerkameraproduksjoner for fjernsyn det dreier 
seg om. For å besvare problemstillingen er det først og fremst viktig å danne et bilde av rollen det er 
snakk om, dersom man senere skal forsøke å definere denne og se nærmere på bruken. 
En ansvarlig fotograf er en fotograf som har en overordnet fotorolle på en produksjon. Innehaveren 
av denne rollen har som oppgave å representere fotografene, og vil ofte fungere som 
hovedkontaktperson mellom fotogruppen og andre fagfunksjoner. Blant disse gjelder spesielt 
bildeprodusent, som samarbeider tett med a-foto om kameraplaner og fototekniske løsninger. 
Foruten arbeidet under selve produksjonen kan innehaver av denne rollen også være involvert i 
forkant av en produksjon, da i forbindelse med planlegging og tilretteleggelse av fototekniske 
behov. Dette kan gjelde utstyrsbestillinger, men kanskje aller viktigst veiledning i forhold til 
kamerabruk på den aktuelle produksjonen. Her er spesielt kamerabruk- og plassering i forhold til 
scenografi et viktig element, da en fotografs erfaring kan være essensielt for å kartlegge hvilke 
løsninger som må til for å få de bildene produksjonen er avhengig av. Dette er en meget generell 
beskrivelse av rollen, men den gir allikevel et utgangspunkt for å ta for seg oppgavens 
problemstilling. 
Årsaken for min problemstilling var som nevnt før at jeg selv ønsket å finne ut om bruken av denne 
rollen var normert eller fastsatt i en profesjonell sammenheng, men også om den hadde andre 
påvirkninger på en produksjon enn det jeg selv hadde opplevd. 
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4.1.1  Avgjørende faktorer for bruk av a-foto i norske fjernsynsproduksjoner
I forbindelse med min tilnærming til denne oppgaven hadde jeg min egen hypotese om hva som var 
avgjørende faktorer for bruk av a-foto i en norsk flerkameraproduksjon. Basert på disse antakelsene 
valgte jeg å sette opp følgende punkter for det jeg mener var viktige kriterier som er med på å 
avgjøre og/eller begrense bruken av rollen: 
– Produksjonsformat/produksjonsstørrelse og tekniske behov
– Produksjonsselskapets arbeidstradisjoner
– Økonomiske faktorer
I forhold til bruk av rollen og hva som bestemmer denne var en av mine første antakelser at 
økonomi trolig hadde en stor innvirkning på bruken, men av de resultatene jeg fikk på intervjuene 
så det ikke ut til at dette var blant hovedargumentene. I mange tilfeller viser det seg heller at det å 
bruke produksjonsmidler på å konsultere seg med en a-foto i forkant av en produksjon ofte kan 
bidra til å kartlegge problemer som senere i produksjonen ville ha vært vanskeligere og derfor 
dyrere å gjøre noe med, dette kom frem under ett av intervjuene som ble foretatt1. Selve bruken av 
denne rollen ser ofte ut til å bli påvirket av hver enkelt bildeprodusent sitt eget ønske eller 
arbeidsmetoder, og tradisjonen for bruken av rollen i Norge er ikke nødvendigvis så lang som man 
skal tro. For å besvare en oppgave om dagens bruk er det viktig å se på hvor denne kommer fra. 
Undersøkelsene mine viser ikke til ett konkret tilfelle for hvordan dette startet i Norge, men det 
refereres til flere tilfeller som kan ha vært gjeldende for utviklingen av rollen til slik vi kjenner den i 
dag. 
4.1.2  Bruken av a-foto – en bakgrunnshistorie
Under intervjuet med Pål Andresen ble jeg fortalt at NRKs bruk av denne rollen, slik vi kjenner den 
i dag, har sin bakgrunn fra midten av 1990-tallet. Da ble rikskringkasterens tradisjon for å ha flere 
individuelle flerkamerateam brutt opp og videreutviklet som et resultat av at produksjonenes 
størrelse vokste2. Etter det undertegnede har forstått hadde NRK frem til etter OL i '94 organisert sin 
flerkamerabemanning gjennom bruk av ''lag'' som bestod av fire fotografer og de andre nødvendige 
stillingene for å drifte en produksjon. Disse lagene ble supplert ved behov, men primært var 
produksjonene av en størrelse hvor dette ikke var nødvendig. Når bruken og størrelsen på 
produksjonene endret seg vokste også behovet for å bemanne en produksjon annerledes. Disse 
1 Intervju med Kasper Mærli 30. april 2012
2 Intervju med Pål Andresen 4. mai 2012. 
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teamene ble derfor brutt opp, og ett av resultatene av dette var blant annet at de som tidligere hadde 
vært gruppeledere for fotografene innad i hvert lag nå fikk en rolle som var tilnærmet det vi i dag 
kjenner som en ''ansvarlig fotograf''3. Rollen som a-foto hadde allikevel eksistert før den tid, men da 
i forbindelse med enkameraproduksjoner e.l. Omtrent på samme tid som dette skjedde hos 
rikskringkasteren vokste også tradisjonen for større flerkameraproduksjoner på frilansmarkedet i 
Norge. En av de første til å benytte seg av denne rollen var tidligere bildeprodusent og nå Adm. 
Direktør i Monster AS, Trond Kvernstrøm, som i forbindelse med produksjonsobservasjoner i 
England hadde sett hvordan det ble benyttet roller som ''Camera Supervisor'' som en overordnet sjef 
for fotografene. Denne rollen var bildeprodusentens kontaktperson og sparringspartner når det 
gjaldt å kartlegge og sikre de gode bildene. En av fotografene han kom i kontakt med da var den 
britiske fotografen Phil Piotrowski, som ble invitert over til Norge for å fungere som a-foto på en av 
Kvernstrøm's produksjoner4. I forbindelse med store flerkameraproduksjoner  opplevde Kvernstrøm 
at han manglet ''øyne'' i salen, og dette var også en av hovedgrunnene til at rollen som a-foto ble 
benyttet. Samtidig kunne også bruken og involveringen av en a-foto bidra til økt innovasjon på 
produksjonene5.
Vi ser ut ifra dette at opphavet til dagens rolle som a-foto er relativt ungt, men det er på mange vis 
også den form for tv-produksjon vi har i dag. Spesielt dersom man sikter til størrelse i form av 
budsjett og teknisk bestilling. 
4.2  Formalisering av arbeidsfunksjonen
NRKs videreutvikling av rollen skjedde på begynnelsen av 2000-tallet da stillingen som a-foto ble 
formalisert og stillingen faktisk ble utlyst. Resultatet av dette ble en klar stillingsbeskrivelse som 
indikerer hva en ansvarlig fotograf sitt arbeidsområde er. I forbindelse med denne utlysningen 
opprettet NRK fem a-fotostillinger på huset, og samtlige av de som tiltrådde stillingene da innehar 
disse fremdeles6. Stillingsbeskrivelsen som ble satt av NRK er veldig nyttig i form av å se på hvilke 
krav eller kvalifikasjoner rikskringkasteren er ute etter hos en a-foto, men også for å beskrive rollen. 
Dette kan jo nærmest fungere som en fasit på en stor del av første spørsmål i min problemstilling, 
og jeg har derfor valgt å inkludere stillingsanalysen under. Det kan samtidig være viktig å vise til 
NRKs krav til egenskaper for en innehaver av den aktuelle stillingen, og jeg mener her det er mest 
interessant å se på kravene til de personlige egenskapene: 
3 Ibid
4 Piotrowski har jobbet som a-foto på en rekke store britiske og internasjonale tv-produksjoner, både innen musikk og 
annen underholdning. 
5 Telefonintervju med Trond Kvernstrøm 1. mai 2012
6 Intervju med Pål Andresen 4. mai 2012. 
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A-fotografen må være en person som er åpen og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. 
Vedkommende må bade kunne jobbe i team og inneha evnen til selvstendig jobbing. God 
serviceinnstilling sammen med god takt og tone overfor omgivelsene er en forutsetning. I perioder 
jobbes det under tidspress, slik at vedkommende må ha evnen til å være rasjonell og klartenkt i stressede 
situasjoner. A-fotografen må inneha kunnskap og evne til å ta delansvar for fremdrift og 
gjennomføring av de oppgaver som blir pålagt. NRK har som mål å være nyskapende i programarbeid, 
derfor vil bidrag til kreativitet innen bildespråket i flerkameraproduksjonen være svært viktig. 
NRK, MPSB 2012
NRK sin stillingsanalyse7 samsvarer i stor grad med mine egne erfaringer om arbeidet som a-foto, 
og det er også sammenheng mellom denne analysen og de tilbakemeldingene jeg har fått gjennom 
andre intervjuene som har blitt gjort i forbindelse med denne oppgaven. Dette viser at oppfattelsen 
om forutsetningene for å inneha rollen er relativt unison, men meningene om behovet for definisjon 
er på en annen side mer splittet. I forbindelse med intervjuene som ble gjennomført ble 
respondentene som representerte frilansmarkedet spurt om de mente en definisjon av rollen var 
viktig. Her ble det både argumentert for at det trengtes en tydeligere definisjon dersom rollen skulle 
brukes8, men også at en definisjon ikke var nødvendig fordi det i veldig stor grad ville være opp til 
hver enkelt produksjon og a-foto hvordan rollen ble benyttet9. 
Vi ser av NRK sin stillingsbeskrivelse at en a-foto sitt arbeid ikke bare er å være en fototeknisk 
konsulent og rådgiver for bildeproducer, men også en tett samarbeidspartner til teknisk leder. I 
tillegg til dette skal a-foto være med på å sikre et godt arbeidsmiljø, ved å ta hånd om eventuelle 
konflikter på arbeidsplassen. Sett i lys av disse punktene kan det se ut til at rollen som a-foto både 
er teknisk og pedagogisk rettet, med det henblikk å ivareta medarbeidere og utstyr. Denne 
stillingsbeskrivelsen gir et detaljert og godt bilde av en a-foto sine arbeidsoppgaver, og den kan 
bidra til å tydeliggjøre hvorfor man ønsker å benytte seg av denne rollen. 
7 NRK benytter denne terminologien fremfor stillingsbeskrivelse. 
8 Intervju med Kjetil Bie, 8. mai 2012. 
9 Intervju med Kristian Mustvedt, 18. mai 2012. 
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I forbindelse med denne stillingsbeskrivelsen har jeg forsøkt å finne ut om det eksisterer noe 
lignende for frilansbransjen, da som en generell eller fastsatt mal. Årsaken er som i forrige tilfelle at 
en stillingsbeskrivelse er godt egnet for å konkretisere forventningene til en arbeidsfunksjon, og at 
dette da kunne vært svært interessant for å sammenligne de respektive miljøers forventning av 




Stillingen er lagt til bildegruppa MPSB som hører inn under NRK Produksjon, Bildegruppa. 
A-fotografens oppgaver kommer i tillegg til stillings- og kravanalysen som er utarbeidet for 
Tv-fotografer i MPSB. 
A-fotografens oppgaver:
• Deltar på planmøter og befaring.
• Rådgivende funksjon overfor teknisk leder/programavdeling/programpilot ved valg 
av utstyr og utstyrsdetaljer. Eksempelvis kameratyper, linser, stativer, dollier, 
plattinger/zip-up, kabelstrekk, etc. 
• Rådgivende funksjon overfor programavdeling ved valg av kameraposisjoner
• Bistår teknisk leder med planlegging av opprigg og nedrigg. 
• Bistår teknisk leder med planlegging av transport, rigge- og arbeidstider ved 
OB-produksjoner. 
• Støtter opp forslag til kamerabemanning i.h.t. Fotografenes kompetanseplan, 
erfaring og ønsker.
• Vurderer antall kabeldragere og fordeles disse på de ulike kameraene.
• Leder og informerer, sammen med Tom'n, produksjonsteamets innlasting av 
utstyr i følgevogner.
• Leder opp/ned-rigg for fotografene. 
• Har sammen med resten av teamet ansvar for det tekniske utstyret, og at 
servicerutinene i NRK produksjon blir fulgt.
• Motiverer, korrigerer og informerer fotografene underveis i produksjonen.
• Evaluerer produksjonen sammen med producer, teknisk leder, pilot.
• Arkiverer og ajourfører viktig produksjonsdata. (bemanningslister, kart, 
kameraplassering, kabellengder etc.)
• Evaluerer med den enkelte fotograf.
• Gir tilbakemelding til gruppeleder. 
• A-fotografen har også ansvar for å ta tak i konflikter som omfatter, eller får 
konsekvenser for den enkelte flerkameraproduksjon, eller i arbeidsmiljøet generelt, 
på en positiv måte.
med fra frilansmarkedet tyder allikevel mye på at en eventuell beskrivelse av denne stillingen oftest 
skapes ut ifra hver enkelt produksjons særegne behov, og at det da er innforstått et visst ekstra 
ansvar for personen som innehar denne rollen10. Jeg vil allikevel ikke utelukke muligheten for at 
tilsvarende stillingsbeskrivelser som NRK sin opprettes eller eksisterer ved utlysningen av enkelte 
stillinger til frilansproduksjoner. Det ser allikevel ut til at utnevnelser som dette også kan være rent 
muntlige avtaler, eller avtaler om at en person skal ''fungere'' som a-foto uten å ha tilsvarende 
formalisering av arbeidsoppgaver som hos NRK. Inntrykket så langt er iallfall at bruken av a-foto 
og hva som avgjør denne bruken i stor grad er meget varierende på frilansmarkedet. Dette er 
allikevel ikke så rart, da frilansmarkedet på mange vis representerer et miljø som hvor det muligens 
gjøres flere særegne tilpasninger med opphav i flere seperate former for ledelse og bedriftsstyring. 
Da skulle det kanskje bare mangle om ikke stillingene og arbeidsoppgavene også er tilsvarende i sin 
variasjon. 
4.2.1  Variasjoner og avvik
Bruken av a-foto og faktorene som bestemmer den ser derfor i stor grad ut til å være 
produksjonsavhengig. Hos NRK er denne bruken svært utbredt, men selv der gjøres det 
produksjoner uten aktiv bruk av denne rollen. Dette kan f.eks. være fordi det er en produksjon som 
er relativt liten og standardisert, hvor de fotorelaterte utfordringene fint lar seg løse av en ''normal'' 
bemanning. Alternativt kan det også være fordi produksjonen som gjøres er basert på et tidligere 
grunnoppsett eller at det er en ny sesong av samme produksjon. I de sistnevnte tilfellene vil da de 
grunnleggende fototekniske kravene og behovene ha vært gjennomgått ved tidligere anledninger, og 
produksjonen kan således gjøres uten å involvere en aktiv a-foto. Det finnes selvfølgelig unntak, der 
f.eks. en a-foto kun er inne som fotograf på produksjonen eller at en a-foto tas inn fordi 
fotobemanningen er helt ny og det er ønskelig å videreføre de fotoerfaringene som ble gjort ved 
forrige produksjon av samme program til det nåværende crewet11.
I forhold til mine funn vedrørende bruken og årsaken for bruken av a-foto er det verdt å påpeke at 
det norske tv-miljøet består av mange mennesker, og at svarene i denne oppgaven ikke kan regnes 
som en nøyaktig representasjon eller fullkomment speilbilde på den norske flerkamerabransjen. Jeg 
mener allikevel at de utvalgte respondentene representerer en viktig og betydelig andel av de som 
jobber med flerkameraproduksjoner i Norge. 
10 Intervju med Lars Erik Steffensen, 15. mai 2012.  
11 Intervju med Norun Knotten, 2. mai 2012/Pål Andresen, 4. mai 2012. 
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4.3  A-foto sin påvirkning på en flerkameraproduksjon
At bruken av a-foto påvirker en flerkameraproduksjon har jeg selv erfart, men jeg er i forbindelse 
med denne oppgaven både ute etter konkrete fordeler og eventuelle ulemper ved bruken av en 
ansvarlig fotograf. Jeg hadde selv erfart flere av fordelene ved å bruke en a-foto.  Ved å forestille 
seg hvordan den gjeldende produksjonen ville ha vært dersom man hadde valgt å ikke hadde 
benyttet en a-foto, eller overlatt dette til personer som allerede har hendene fulle med å sørge for 
andre deler av produksjonen, fikk jeg her et inntrykk av hvor viktig rollen kunne være.
På bakgrunn av egne erfaringer er det tydelig at rollen som a-foto påvirker en flerkameraproduksjon 
på flere vis. Noen av disse er åpenbare, mens andre er mindre så. I forbindelse med at rollen som a-
foto benyttes såpass hyppig er det liten tvil om at denne rollen er nyttig og at behovet for å bruke 
den finnes. I et forsøk på å se om noen aspekter ved rollen kan endres er det allikevel interessant å 
se nærmere på hvordan denne rollen faktisk påvirker en produksjon. For å illustrere dette ønsker jeg 
å bruke min egen eksamensproduksjon som eksempel, mest for å beskrive de prosessene jeg var 
involvert i som a-foto på Amandusprisen 2012. Mine arbeidsoppgaver på denne produksjonen kan 
variere  fra andres produksjoner, profesjonelle eller studierelaterte, men jeg tror allikevel det er 
mulig å trekke flere paralleller. 
Mitt engasjement på Amandusprisen 2012 startet i god tid før selve produksjonen skulle i gang, og 
formålet med dette var blant annet at man da kunne starte en tidlig dialog innad i visuell gruppe. 
Ønsket var å styrke samarbeidet mellom de ulike gruppene, noe som forhåpentligvis ville bidra til at 
vi lettere kunne kartlegge hver gruppes enkelte behov. For meg som a-foto var det da spesielt viktig 
å ha en god dialog med bildeprodusent og scenograf, men også lysdesignerne. Dersom hver gruppe 
kunne sette sine behov ville dette ideelt sett føre til at man tok hensyn til hverandres arbeidsområde. 
Et slikt samlet engasjement er nok mer uvanlig i profesjonell sammenheng, både fordi de ulike 
faggruppene allerede har den nødvendige grunnleggende erfaringen om hva som fungerer eller ikke, 
men også fordi det er en tidkrevende og derfor kostbar prosess. I dette forarbeidet var det viktigste 
momentet å komme med tilbakemeldinger ift. til scenografien og de bildene vi trengte. Ut ifra dette 
ble det satt en grunnleggende kameraplan, og det ble her forsøkt å sørge for gode arbeidsforhold for 
hver enkelt fotograf. Der det var nødvendig for tilbakemeldinger fra spesialkamera som 
undertegnede selv ikke hadde tilstrekkelig erfaring med ble det jobbet aktivt for å hente den 
nødvendige informasjonen fra de aktuelle fotografene. Det ble i denne sammenheng også utarbeidet 
en teknisk bestilling i tråd med kameraplanen. Under prosessen med å sørge for å dekke de 
grunnleggende behovene ble det også jobbet med å se på det kreative med årets produksjon, og 
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hvordan vi kunne tilnærme oss dette. Her ble det f.eks. diskutert hvilke fototekniske grep vi kunne 
gjøre på produksjonen, og hvilket utstyr dette eventuelt ville kreve. Undertegnede var også 
involvert i fotobemanningen, da i form av stillingsutlysning og søknadsvurdering/anbefaling til 
produksjonsleder og bildeprodusent. Da teknisk bestilling var satt og produksjonen bemannet ble 
det utarbeidet en riggeplan i samråd med teknisk leder og de øvrige fotografene. Selve fotoriggen 
ble gjennomført i tråd med utstyrleverandørs ønsker og veiledning. Under selve produksjonen 
fungerte undertegnede som en del av kamerakjeden, men forsøkte under prøvedagene å ha et ekstra 
øye på bildeproduksjonen som en helhet og komme med tilbakemeldinger dersom jeg så noe som 
kunne gjøres annerledes. Sistnevnte kan være en viktig oppgave for a-foto under produksjonen, og 
også et moment som NRK oppfordrer til i sin stillingsbeskrivelse for denne arbeidsrollen. Det kan 
allikevel også være en utfordring å både skulle fokusere på egne prestasjoner og helheten i en 
kamerakjede, især om personen som innehar rollen som a-foto har bemannet et kamera som krever 
mye konsentrasjon. Dette er noe av flere av fotografene som ble intervjuet også har påpekt12, noe 
som viser at dette ikke bare er noe mer uerfarne a-fotografer kan oppleve.  
4.3.1  Aktiv og passiv a-foto
I forbindelse med bruken av a-foto og den personens kombinasjon av to arbeidsoppgaver under 
produksjon, både ansvarlig for egne bilder og medansvarlig for den helhetlige 
bildeproduksjonen/kamerakjeden, fikk jeg gjennom intervjuene lære at det også har vært gjort 
forsøk på å benytte seg av en inaktiv a-foto. I disse sammenhenger har da a-foto f.eks. fungert som 
en arbeidsleder, veileder og overordnet ansvarlig for fotoarbeidet på den aktuelle produksjonen. 
Dette har gitt personen mulighet til å konsentrere seg om helheten i langt større grad enn dersom 
den personen også bemanner et kamera. Allikevel har både intervjuede bildeprodusenter og 
fotografer fortalt at dette ikke var en løsning som fungerte optimalt, både fordi det å ha en 
overordnet ''passiv'' fotorolle ikke nødvendigvis var effektiv ressursbruk, men også fordi fotografen 
som hadde denne rollen selv følte et visst tap av eierskap til produksjonen13. A-fotografer har gjerne 
et ønske om å jobbe ''hands-on'' på produksjonen, og dette er jo nettopp også primærårsaken for at 
de startet som fotografer. I forbindelse med NRKs produksjon av Eurovision Song Contest i 1996 
ble det i forbindelse med evalueringen av produksjonen meldt ett forslag fra produksjonens a-foto 
om at det ved en gjentakelse av en lignende produksjon burde vurderes å ha en a-foto som ikke 
bemanner et kamera. Dette vurderingen ble allikevel ikke fulgt opp, og det ser ut til at mye av 
grunnen til dette er at en a-foto gjerne også ønsker å være deltakende fotograf14.
12 Intervju med Pål Andresen, 4. mai 2012. 
13 Intervju med Trond Kvernstrøm, 1. mai 2012.  
14 Intervju med Pål Andresen, 4. mai 2012. 
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4.3.2  A-foto som avlastende rolle
En av de intervjuede nevnte blant annet det at opprettelsen av a-foto også var med på å lette arbeidet 
til teknisk leder, ettersom at a-foto da kunne avlaste TOM'en fra noe av det fototekniske ansvaret15. 
Dette støttes også av en annen som ble intervjuet, som helt tydelig mener at det ikke ville gått an å 
gjennomføre større produksjoner uten en a-foto. Mye av årsaken for dette er at nye og større 
produksjonsformer har medført ekstra arbeid på teknisk leder, og at a-foto er en god og viktig 
avlastning16. Det avlastende aspektet ved opp- og nedrigg handler da oftest om at en a-foto vet hvor 
og hvordan fotoutstyret skal benyttes, og at denne personen også kan være en teknisk rådgiver for 
de andre fotografene dersom et problem skulle oppstå. På dette viset kan teknisk leder konsentrere 
seg om andre pressende arbeidsoppgaver. 
Det er samtidig verdt å nevne tilfeller på større produksjoner hvor en a-foto ikke er like nødvendig. 
Dette kan for eksempel gjelde daglige magasinprogrammer og ukentlige sportsproduksjoner, hvor 
det på forhånd har blitt satt opp en produksjonsmal som lett kan følges. Da vil oftest en brief fra 
teknisk leder og bildeprodusent være tilstrekkelig for å sette de deltakende fotografene inn i de 
nødvendige løsningene for den aktuelle produksjonen. Her vil i mange tilfeller kameraposisjoner og 
kamerautstyret som brukes være det samme eller tilsvarende fra gang til gang, og i tilfeller der man 
ikke befinner seg i et tv-studio er det i økende grad vanlig at det har blitt forhåndskablet og 
tilrettelagt for fjernsynsproduksjoner ved flere nye idrettsanlegg. Sistnevnte gjelder nok spesielt 
fotballarenaer, og dette gjør både riggetid og produksjonsarbeidet forøvrig lettere, samtidig som at 
nye anlegg også ofte har hjelpemidler som bidrar til sikring av personell og utstyr. 
4.4  Kontakt mellom bildeprodusent og fotografene
Valget om bruken av a-foto kan for enkelte bildeprodusenter være basert på subjektive 
arbeidsmetoder, og noen kan foretrekke å ikke benytte seg av rollen. Primærårsaken slik jeg har 
oppfattet det kan da være fordi bildeprodusent ønsker å ha størst mulig direkte kontakt med 
samtlige fotografer og at de føler at bruken av a-foto blir et forlengende ledd i denne prosessen. 
Dette er noe en av respondentene bekrefter. Bildeprodusenten i dette tilfellet opplever at 
kommunikasjonen mellom seg selv og fotografene kan bli unødvendig tungvint og treg, og at viktig 
informasjon kan gå tapt dersom den må gjennom ett ekstra ledd17. På flere vis er dette forståelig, 
gjerne dersom bildeprodusenten jobber med fotografer han kjenner fra før, og derfor allerede har 
opprettet en viss form for kontakt eller dialog med. Disse to vet da selv hvordan de best 
15 Ibid.
16 Intervju med Norun Knotten, 2. mai 2012. 
17 Intervju med Kjetil Bie, 8. mai 2012. 
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kommuniserer med hverandre, og hva man kan forvente av samarbeidet som foreligger. Det å da bli 
pålagt å ¨måtte¨ sende mye av hovedinformasjonen gjennom ett ekstra ledd kan da virke mot sin 
hensikt. Nå må det allikevel påpekes at bruken av a-foto er veldig individuell, og at hvordan denne 
påvirker en produksjon i stor grad bestemmes av hvordan bildeprodusent og a-foto bestemmer seg 
for at denne rollen skal jobbe. I andre tilfeller kan det være slik at man ser fordeler i 
kommunikasjonsflyten ved bruk av en a-foto, gjennom det at en arbeidsgruppe har sin egen 
representant og arbeidsleder som sørger for at gruppen får de beskjedene de skal og at gruppen blir 
hørt ved behov. Ikke minst kan dette også gjelde ved at en a-foto kan ha muligheten til å presentere 
de andre fotografene sine tilbakemeldinger i tilfeller der en annen fotograf f.eks. selv føler at 
han/hun ikke er i en posisjon hvor deres mening vil bli tatt hensyn til. 
4.5  Ansvarsrollen
Som skrevet over påvirker bruken av a-foto en fjernsynsproduksjon på mange vis, men flere a-
fotografer har påpekt at mye av deres jobb ofte er å ta hånd om potensielle problemer før de utvikler 
seg. På dette viset jobber ofte en a-foto litt i skyggene, og glatter ut eventuelle ujevnheter som måtte 
ligge i veien for en produksjon. En av informantene har påpekt at a-en i a-foto like gjerne står for 
''assistent'' som for ''ansvarlig'' da mye av arbeidet baserer seg på å bistå og tilrettelegge for de andre 
fotografene og bildeprodusenten18. Dersom man ønsker å plassere rollen som a-foto i et 
ledelsesperspektiv kan man til en viss grad sammenligne denne med en rolle innen linjeledelse. 
Som beskrevet i boken Målrettet Prosjektstyring kjennetegnes disse rollene ved at ''(...)de har 
personalansvar for medarbeidere som gjør jobber i prosjektet, eller ved at de selv deltar i eller bidrar 
i de faglige beslutningsprosessene i prosjektet'' (Andersen mfl.,  2004, s. 165). I likhet med 
linjeledere har også a-foto ansvar for ''sine'' fotografer, samt at denne personen også er en sentral del 
i det faglige arbeidet som en av fotografene til produksjonen. Grunnen til at jeg gjør disse 
sammenligningene er ikke bare fordi det gjør det lettere for lesere uten erfaring fra rollen som a-foto 
å forstå ansvaret denne innebærer, men også for å vise profesjonelle tv-fotografer og øvrige 
produksjonsmedarbeidere hvor viktig denne rollen kan være. 
Som a-foto kan arbeidsoppgavene fort beskrives på vis som tilsvarer mange andre lederroller. Man 
har et ansvar for flere enn seg selv, og man har et ansvar for at de man jobber sammen med skal 
fungere som et team. Mye av en a-foto sitt arbeid er å sørge for at mekanismene i et lag skal 
fungere, og at hvert enkelt medlem av dette laget skal få best mulig arbeidsforhold. Det ligger jo 
også i tittelen ''ansvarlig fotograf'' at innehaveren av denne rollen på flere vis fungerer som en 
18 Utalt av veileder Inge Hansen ifb. med forarbeidet til undertegnedes eksamensproduksjon. 
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gruppeleder. I denne sammenheng er det relevant å se på den lederrollen a-foto faktisk innehar, og 
hvordan denne rollen kan ivaretas og samtidig bringe det beste ut av det samarbeidet denne 
personen har mye av ansvaret for; Dialogen og prosessen mellom fotografene og producer. Flere av 
de intervjuede til denne oppgaven har beskrevet hvordan en eller annen form for motivasjon og 
eierskapsfølelse er noe av det viktigste for et godt resultat19. Dette betyr med andre ord at en som a-
foto også bør være i stand til å motivere de andre fotografene dersom man ser at det er et behov for 
dette. Dersom man jobber med ferske fotografer som trenger noe veiledning er det også viktig å 
gjøre dette på et vis som motiverer samtidig som det rettleder dem. Dette er personlige egenskaper 
som man kan ta for gitt, men som jeg mener er viktig for en a-foto å inneha. Personlig har jeg tro på 
at det kreves et godt miljø for at noe godt skal kunne gro; og dette gjelder også personlige 
prestasjoner og det sammenhengende resultatet. For å se slike potensielle problemer og for å kunne 
løse dem kreves det oppfølging. Selv om oppfølging innen lederskap og prosjektstyring ikke er det 
samme i tv som i andre felt er teoriene de samme: ''Oppfølging er å analysere situasjonen, velge 
tiltak og gjennomføre dem'' (Andersen mfl.,  2004, s. 135). Som a-foto på Amandusprisen opplevde 
jeg selv at det å ikke velge tiltak innen rimelig tid ofte medfører at sjansen og muligheten for å 
gjennomføre eventuelle endringer frafaller. I mitt eksempel gjaldt dette f.eks. kranplasseringen på 
produksjonen, og utfordringer vi opplevde rundt denne. I slike tilfeller er god oppfølging og valg av 
tiltak veldig viktig. Det å velge å ikke gjøre noe er også et valg, og man må være bevisst over 
konsekvensene av disse. 
Under en produksjon er det forøvrig i stor grad viktig å på forhånd ha kartlagt hva man som a-foto 
bør være ekstra bevisst på, altså hvilke potensielle utfordringer som kan dukke opp. Mye av 
arbeidet til en a-foto kan til tider virke usynlig, fordi problemene som nevnt tidligere blir løst eller 
forsøkt løst før de oppstår, noe som understrekes av en av de intervjuede20. Dette kan på flere vis 
knyttes til ledelse og former for oppfølging der man allerede er forberedt på å ta visse valg og å 
holde et ekstra øye med latente utfordringer. Andersen mfl. Skriver at ''Effektiv oppfølging 
forutsetter at man på forhånd har bestemt hvilke forhold man særlig skal holde øye med under 
arbeidet'' (Andersen mfl., 2004, s. 138). Selv om litteraturen dette sitatet er hentet fra er beregnet 
prosjektstyring og mer teoretisk ledelse mener jeg nok en gang at pensumet også egner seg for 
arbeidsrollen som a-foto og oppgavene i forbindelse med denne. En konkret parallell til at det på 
forhånd ønskes å kartlegge utfordringer og å finne de eventuelle løsningene er teknisk leder sin 
risikoanalyse, hvor det i mange tilfeller gjøres en risikovurdering ved den aktuelle produksjonen. 
19 Intervju med henholdsvis Norun Knotten, 2. mai 2012 og Kasper Mærli, 30. april 2012. 
20 Intervju med Inge Hansen, 8. mai 2012. 
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Her vil a-foto bidra til å identifisere de potensielle farene knyttet til bruk av fototeknisk utstyr som 
f.eks. en kran eller rail. Dette var noe som også ble gjort under Amandusprisen 2012, og 
risikoanalysen som teknisk leder utarbeidet i denne sammenheng kan sees i den vedlagte HMS 
planen for Amandusprisen 2012. 
Som a-foto er det også viktig å ha overskudd til den nødvendige oppfølgingen som hver enkelt 
fotograf trenger, og som NRK i sin stillingsbeskrivelse også påpeker å være med å bidra til et god 
miljø. Viktigheten av et godt arbeidsmiljø påpekes i boken ¨Målrettet Prosjektstyring¨, hvor det 
vises til at ''Vellykkede prosjekter krever en felles, positiv innstilling til prosjektarbeidet i hele 
virksomheten. Derfor er det riktig å fremheve betydningen av prosjektkulturen.'' (Andersen mfl., 
2004, 162.) Prosjektkultur og arbeidsmiljø er i mine øyne svært nærliggende, og bevaringen av 
dette er blant en a-foto sine arbeidsoppgaver. 
4.6  Økonomi
Et annet aspekt ved bruken av a-foto og eventuelle parametere som kan begrense denne bruken er 
økonomi. Det vil alltid være produksjoner hvor det er ønsker om å gjøre mer med mindre, og det er 
da rimelig å stille spørsmål vedrørende bruken av arbeidsroller som øker det totale budsjettet. En a-
foto kan til tider heve større honorar, samt ha et større antall arbeidstimer på produksjoner der dette 
er aktuelt. Spørsmålet man kan stille da er hvilke oppgaver en gjennomsnittlig a-foto utfører som 
ikke kan gjennomføres av andre uten å måtte tilegnes en ekstraordinær tittel og et høyere 
totalhonorar? Da a-foto i stor grad fungerer som en sparringspartner for bildeprodusent ville en 
eventuell fjerning av denne fagfunksjonen gjøre at både bildeprodusent og f.eks. scenograf må gjøre 
forberedelsene sine uten tilbakemeldinger fra en fagperson som kan gi konkrete tilbakemeldinger 
om hvordan deres planer vil kunne realiseres eller hvordan de kan fungere optimalt. Mangelen på en 
slik rolle ville da tvinge andre fagfunksjoner til å sette seg bedre inn i andre felt, for f.eks. å unngå 
ubeleilige mangler ved en ferdig bygd scenografi eller en allerede nedskrevet kameragang som 
under prøver viser seg å ikke spille. Nå skal man ikke undervurdere noen fagfunksjoner, så dette er 
kun eksempler på ekstreme tilfeller. Eksempelet illustrerer uansett at dersom man velger å ikke 
benytte en a-foto på en produksjon grunnet begrensede økonomiske rammer kan dette få langt større 
økonomiske konsekvenser enn det ett eller to ekstra dagshonorar for en fotograf ville gjort. Dette er 
også argumenter en av de intervjuede uttaler, ved å påpeke at det er langt billigere å hyre inn en a-
foto for et par dager enn å finne ut at en kostbar scenografi ikke fungerer når man kommer i studio 
eller på location21.
21 Intervju med Kasper Mærli, 30. april 2012.
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For å oppsummere avsnittene over kan man si at bruken av a-foto påvirker en produksjon på 
følgende punkter: 
– Avlastende rolle for teknisk leder
– Faglig kontaktperson og fototeknisk rådgiver for bildeproducer
– Ansvarlig for kommunikasjon mellom fotografer og øvrige grupper i produksjonen dersom 
fotografene skal representeres som en enhet/gruppe. 
– Kvalitetssikrer arbeidsforhold for fotografene. 
4.7  Endringsbehov
I forbindelse med at jeg ønsket å finne ut hvordan bruken av a-foto påvirker en produksjon forsøkte 
jeg også å gjøre forespørsler vedrørende eventuelle endringsbehov ved bruken av denne rollen. 
Spørsmålene mine dreide seg da primært om utfordringer ved bruk av denne rollen, samt eventuelle 
ønskede endringer og spørsmål vedrørende rollens definisjon. 
Resultatene fra disse spørsmålene viste i stor grad at de færreste av respondentene ønsket noen 
konkrete endringer til rollen, og uttrykte at funksjonen er bra slik den står i dag22 Dette gjaldt både i 
forbindelse med forholdene på NRK og på frilansmarkedet. Noe av grunnen til at det ikke meldes 
noe behov på NRK kan nok være at rollen er ganske godt definert der, og at funksjonen har vært 
under utvikling frem til den ble fastsatt gjennom stillingsbeskrivelsen som kom på midten av 2000-
tallet. NRK-fotografene melder allikevel at rollen fremdeles endres til tider, og at enkelte momenter 
legges til på stillingsbeskrivelsen. I forbindelse med at arbeidsoppgavene øker ønskes det en 
økonomisk kompensasjon for dette, og det er noe det bl. annet ble forhandlet om ved årets 
lønnsoppgjør på NRK23. Blant bildeprodusentene som jobber på frilansmarkedet viser det seg 
allikevel at behovet for definisjon er ønsket av noen, mens andre mener at rollen er mer gitt. En av 
respondentene uttaler at ¨(...)skal den brukes må den defineres skikkelig, både for 
billedprodusenten, for a-foto, men ikke minst for de andre fotografene''24. Dette understreker som 
nevnt tidligere at en eventuell bruk av a-foto påvirker flere ledd, og det samsvarer godt med mine 
egne opplevelser om at tydelig rolledefinisjon og arbeidsfordeling er viktig dersom man skal ha 
flere lederroller til å jobbe godt sammen. 
Variasjonene som avsnittene over viser til understreker også at bruken av a-foto og resultatet av 
denne bruken kan peke tilbake på de valgene bildeprodusenten gjør i sin arbeidsprosess og hvordan 
22 Intervju Lars Erik Steffensen, 15. mai 2012 og Kasper Mærli, 30. april 2012. 
23 Intervju Pål Andresen, 4. mai 2012.
24 Intervju Kjetil Bie, 8. mai 2012.
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denne personen selv liker å jobbe. Et av de mest gjentatte momentene i intervjuene jeg har gjort er 
ofte at ''det varierer fra producer til producer''. Nå er ikke bildeprodusent alene den som påvirker 
bruken av a-foto, men det viser at det til tider kan være vanskelig å definere en rolle som må jobbe 
under forskjellige forhold og hvor ett av de viktigste kriteriene for hvordan oppgaven utføres er 
dialogen og samspillet med andre mennesker. TV-produksjon er en prosess hvor tydelig definerte 
rammer ikke alltid eksisterer, og det er da viktig å kunne være tilpasningsdyktig og ikke minst være 
god til å kommunisere.
4.8  Kommunikasjon
Fra intervjuene peker veldig mange av respondentenes tilbakemeldinger på at bruken av a-foto i stor 
grad beror på menneskelig samspill og kommunikasjon mellom arbeidsfunksjoner. Hvordan en a-
foto benyttes viser seg i mange tilfeller å være avhengig av hvordan en bildeprodusent ønsker å 
formidle sitt budskap og visjon, og hvorvidt denne personen ønsker bistand i denne prosessen. I 
boken Project Management, The Managerial Process beskrives prosessen rundt det å skape ''a 
shared vision'', eller et felles mål. Dette er i stor grad også relevant for den praktiske utførelsen av å 
skape en tv-produksjon og formidlingen av hvordan det er ønsket at resultatet skal bli. For at man 
skal oppnå best mulig resultat er det viktig at hele crewet jobber mot det samme målet, som bl. 
annet uttalt av en av de intervjuede fotografene25. I kapittelet det refereres til beskrives det her at det 
ser ut til å eksistere fire essensielle forutsetninger for et mål eller ''shared vision''; det må kunne 
kommuniseres, altså at det må kunne videreformidles og deles slik at andre kan ta del i ens mål og 
visjoner. Det må være utfordrende, men realistisk. Prosjektlederen må ha tro på prosjektet, og til sist 
må målet være en inspirasjonskilde for andre (Larson & Gray, s. 389). Dette gjelder som nevnt i 
tidligere eksempler ikke kun for prosjektledere, men også for andre roller. I denne sammenhengen 
mener jeg at dette også kan omhandle en bildeprodusent sitt arbeid og hvordan samarbeidet med en 
a-foto kan, i en ideell sammenheng og ved riktig bruk, være med på å garantere riktig 
kommunikasjonen og videreformidlingen av bildeprodusenten sitt ''budskap''. En a-foto kan også 
bidra til å motivere de øvrige fotografene, blant annet ved å se hver enkelt fotograf sitt potensiale, 
som igjen vil bidra til å engasjere de i sitt arbeid mot et felles produkt.
4.9  Fremtidens bruk av a-foto
Selv om det kun er hypotetisk mener jeg at det i forbindelse med denne oppgaven også er viktig å 
trekke inn noen tanker om rollens utvikling. I forhold til dagens utvikling av 
flerkameraproduksjoner og bemanningene rundt dette er det to parallelle utviklingsmønstre, som 
allikevel er svært forskjellige. På den ene siden er det en økende bruk av bemanninger satt sammen 
25 Intervju Norun Knotten, 2. mai 2012. 
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av fotografer med egne spesialfelt, men samtidig jobbes det også frem tekniske løsninger for 
fjernproduksjoner som benytter seg av ubemannede kamera. Selv om de er langt forskjellige i 
praksis vil det i begge tilfellene være viktig å ha en a-foto for å sørge for at alle de tekniske 
behovene er tilrettelagt for og at produksjonen får best mulig utbytte av de eksisterende kameraene. 
Ved bruk av ubemannede kamera vil det trolig være en teknisk leder eller tilsvarende stilling som 
tar seg av kameraene, selv om dette mest sannsynlig vil avhenge av antallet som er i bruk. Ved 
produksjoner med flere ubemannede kamera hvor det er større behov for kontinuerlig endring av 
bildekomposisjon vil det kanskje være åpent for at det vil være en fotograf som tar seg av samtlige 
kamera, på lik linje med hvordan en kamerakontrollør jobber. I disse tilfelle, og ved bruk i felt, vil 
da denne personens ansvarsområde sannsynligvis være noe tilnærmet det en a-foto har i bemannede 
situasjoner. Til ''ordinære'' produksjoner bemannet med et stort fotocrew vil nok fremdeles 
kommunikasjon og formidling være sentralt også i fremtiden, og således er det liten grunn til å tro 
at bruken av rollen i slike produksjoner vil reduseres.
5  Konklusjon og oppsumering
Jeg har gjennom denne oppgaven forsøkt å kartlegge årsaker og virkninger ved bruk av en ansvarlig 
fotograf på flerkameraproduksjoner. Formålet med dette har vært å gjøre seg bedre kjent med 
bruken av rollen i dagens flerkameraproduksjoner, både for egen læring og for andre interesserte, 
men også for å se om det finnes noen komplikasjoner rundt bruken av den. Jeg har gjennom denne 
prosessen fått bedre forståelse for bruken av rollen, og det har også gjennom egne erfaringer og 
intervjuer vært mulig å få et inntrykk av hvor utbredt bruken av denne rollen er. 
Det er liten tvil om at årsaken og virkningen ved bruken av denne rollen har stor sammenheng, men 
det har i mange tilfeller vist seg at problemstillingen og temaet har vært mer selvsagt eller 
uproblematisk enn først antatt. Det at det har vært så lite splid eller debatt rundt bruken av denne 
rollen har også gjort at det har vært vanskelig å finne nye argumenter rundt tema, og jeg har i mange 
tilfeller fått inntrykk av at det i dag ikke finnes store diskusjoner rundt verdien som bruken av rollen 
kan ha. Samtidig utrykker de fleste bildeprodusenter at bruken av a-foto er noe som tilnærmet alltid 
bidrar positivt til en produksjon, og at dette er en rolle som bør ivaretas. Dette var også mine 
innledende tanker om rollen, og det er i så måte godt å få bekreftet dette fra profesjonelle. En av de 
viktigste momentene som er blitt belyst i denne oppgaven vil jeg allikevel si at er rollens nokså 
naturlige tilknytning til andre lederroller og riktig bruk av kommunikasjon og samarbeid. Der det 
brukes en a-foto vil det i mange tilfeller, slik jeg har forstått det, være vel så viktig at denne rollen 
veileder og assisterer som at den er ledende. Dette i sammenheng med det at rollen bidrar som en 
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avlastende funksjon for andre fagfunksjoner er nok noen av de viktigste momentene og 
argumentene for bruken og ivaretakelsen av denne rollen. Motargumentene til bruken av rollen har 
vist seg å være få, men det er verdt å påpeke at det blant noen har vært etterlyst en mer strukturert 
bruk av rollen på frilansmarkedet. 
Vi har gjennom oppgaven sett at bruken av a-foto bestemmes av mange faktorer, men at det oftest 
er hver enkelt produksjon sitt eget behov og rammer som er viktigst. Bruken kan være praktisk 
grunnet, gjennom at det trengs en teknisk avlasting, men også faglig grunnet gjennom at 
bildeprodusent eller andre fagfunksjoner ønsker en ekstra støttespiller eller fagkonsulent i både 
forarbeidet og under produksjonen. Hvordan rollen påvirker produksjonen fra det punktet en person 
engasjeres i denne stillingen har vi sett at i mange tilfeller avhenger av de involverte, og at det ofte 
påvirkes av personlige faktorer hos både a-foto og hos bildeprodusent. Denne oppgaven er ikke 
ment som en argumentasjon for eller imot bruk av rollen som a-foto, men heller en utfylling om hva 
denne rollen kan innebære og hvordan brukerne av denne rollen oppfatter den. Som beskrevet i 
oppgaven er det i stor grad opp til innehaveren og brukerne av denne rollen hvordan den oppfattes 
og hvordan den utøves. Ved riktig bruk vil den i alle tilfeller ha en positiv påvirkning på 
produksjonen, og for mange er det nok en rolle de ikke ville vært foruten. 
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6  Intervjuene
I forbindelse med denne oppgaven ble det foretatt flere intervjuer for å hente inn nødvendige data 
om bruken av a-foto i norske flerkameraproduksjoner. De intervjuedes deltakelse har vært 
uvurderlig for denne oppgavens faktagrunnlag. Under finnes en kort beskrivelse av hver respondent 
og når de ble intervjuet.
Norun Knotten, intervjuet 2. mai 2012
Er ansatt som a-foto ved NRK, og jobber primært med underholdning. Vært ansatt som a-foto siden 
stillingen ble opprettet på midten av 2000-tallet, og har vært a-foto på en rekke store produksjoner. 
Har vært a-foto på MGPjr fra 2006-2012, MGPjr Nordic i 2007, JESC i 2004, MGP i 2011 og 2012 
og Eurovision Song Contest i 2010. 
Pål Andresen, intervjuet 4. mai 2012
Er ansatt som a-foto ved NRK, og jobber primært med sport. Har blant annet vært a-foto på mange 
store produksjoner. Deriblant VM skiskyting i Kollen i 2000, OL Torino skiskyting i 2006, VM ski 
Sapporo i 2007 og OL Vancouver skiskyting i 2010. Pål Andresen var også den første som jobbet 
som a-foto i NRKs flerkameraproduksjoner, blant annet som a-foto på Eurovision Song Contest i 
1996. 
Inge Hansen, diverse telefonsamtaler og telefonintervju 8. mai 2012
Frilans fotograf med bred erfaring fra en rekke forskjellige kamera, spesielt dynamiske. Har jobbet 
som a-foto på flere underholdningsproduksjoner, og har som fotoveileder bidratt til gi undertegnede 
innsikt i hvilke variasjoner som kan forekomme ved bruken av denne rollen på frilansmarkedet. 
Kristian Mustvedt, epostintervju 18. mai 2012
Frilans fotograf med erfaring fra flere underholdningsproduksjoner. Har blant annet vært a-foto på 
konsertproduksjonene Kaizers i Spektrum, Coldplay på Sentrum Scene, Vinni på Sentrum Scene og 
underholdningsprogrammene I kveld med Ylvis og Hvem kan slå Åmodt og Kjus for TV Norge. 
Kasper Mærli, intervjuet 30. april 2012
Har jobbet som producer siden 2000, med både en- og flerkameraproduksjoner frem til 2004. Har 
etter 2004 kun jobbet med flerkamera, hvor han blant annet har hatt bilderegi for MGP-finalene i 
2004, 2005, med delfinaler og finaler i 2006, 2010, 2011 og 2012. Har nå startet planleggingen av 
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MGP 2013. Har også jobbet som ansvarlig regi på MGPjr, hvor han har produsert finalene i 2005, 
2007, 2009, 2010, 2011 og 2012. I 2007 gjorde han også MGP Nordic (deltakere fra MGP jr.) 
Trond Kvernstrøm, Telefonintervju 1. mai 2012. 
Adm. direktør i Monster AS. Var blant de første i landet til å benytte seg av rollen ansvarlig fotograf 
på flerkameraproduksjoner. Gjorde en rekke store produksjoner på 90-tallet og tidlig 2000-tallet, 
deriblant Hit Awards, Spellemannprisen, Idol og Gullruten.
Ketil Bie, epostintervju 8. mai 2012
Bildeprodusent og daglig leder for Bie Produksjon AS. Respondenten jobber med underholdning og 
magasinprogram, og er eier av konseptet Artistgallaen som han også har hatt bilderegi på siden 
våren 2005. Bie har hatt bilderegi på Gullruten i 2008, 2009, 2011 og 2012, og var før dette 
prosjektleder for samme produksjon i total ca. 10 år. Kjetil Bie har også gjort bilderegien for 
Amanda i 2009 og 2010. 
Lars Erik Steffensen, epostintervju 15. mai 2012
Bildeprodusent som har jobbet med flere underholdningsprogrammer og eventproduksjoner. 
Deriblant VG Lista Topp 20, Kaizers i Spektrum, Senkveld med Thomas og Harald, Torsdag Kveld 
Fra Nydalen og flere Idol-runder. 
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6.1  Intervjuguide
I forbindelse med innsamling av informasjon til denne oppgaven valgte jeg å sette opp en 
intervjuguide bestående av ti spørsmål rundt temaet om bruken og utviklingen av rollen som a-foto. 
Dette var grunnspørsmål som jeg tok utgangspunkt i når jeg intervjuet bildeprodusenter eller 
fotografer, og der det var behov omformulerte, ekskluderte eller tilføyde jeg spørsmål. 
1. I hvilke produksjoner har du vært tildelt rollen/arbeidsoppgaven som ansvarlig fotograf/på 
hvilke produksjoner har du jobbet med en ansvarlig fotograf?
2. Hva var bakgrunnen for at det var ønskelig å benytte seg av en ansvarlig fotograf på disse 
produksjonene?
3. Hvilke konkrete fordeler tror du bruken av denne rollen hadde? 
4. Hvordan vil du beskrive arbeidsoppgavene dine som ansvarlig fotograf/Kan du beskrive den 
typiske arbeidsprosessen mellom deg og en ansvarlig fotograf ved en produksjon? 
5. I hvilken grad har arbeidsoppgavene og bruken av denne rollen variert i disse 
produksjonene? 
6. Var bruken av denne rollen avgjørende for at produksjonene skulle bli som ønsket? 
7. Har det vært en utvikling i bruken av ansvarlig fotograf slik du ser det, og hvordan har du 
eventuelt oppfattet denne? 
8. Hvordan synes du bruken av ansvarlig fotograf er disponert? 
9. Hvilke utfordringer finnes det ved bruken av en ansvarlig fotograf? 
10. Hvordan føler du det er å kombinere arbeidslederrollen fokus på egne prestasjoner? (kun 
stilt til a-foto)
11. Tror du det er nødvendig å definere rollen til en ansvarlig fotograf? 
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Alle må bære akkreditering, spesielt på showdagen torsdag 29. mars. Akkreditering vil bli 
utdelt av koordinator Mathias Hov, ta kontakt med han om du ikke har fått din.  
Antrekk 
Følgende gjelder for torsdag 29. mars, om ikke du har retningslinjer om noe annet: 
Scenecrew: Mørke klær og Amandus t-skjorta, gjerne med en langermet tynn genser under. 
Crew i salen: Svart bukse og Amandus t-skjorta. 
Vertinner og tilbringere: Mørke pen bukse med Amandus t-skjorta. 
Busscrew: Valgfritt, gjerne Amandus t-skjorta. 
Amandus t-skjorte får du på produksjonskontoret av koordinator Mathias Hov., ta kontakt 
med han om du ikke har fått din.  
Sikkerhet og HMS 
HMS-planen kommer til dere på mail, og kan oppgis på forespørsel fra Vegard Elgesem.  
Legg spesielt merke til punkter som angår deg og din jobb.  
I HMS-planen finner du også evakueringsplan. 
Nødutganger for sal: Innganger: 3A og 3B, 2A og 2B, 1A og 1B. 
Ekstra nødutganger på venstre og høyre side ved scenefront. 
Nødutgang scene: Utganger på sidescenen og høyre og venstre scenefront.  
Brannslokkingsapparater og slanger ved hver inngang og på sidescenen. 
Ved brann ringer du 110 og varsler scenemester Bjarne Dankel Dy.  
Catering 
Det blir servert lunsj og middag hver dag, mandag-torsdag, til de som jobber hele dager.  
Måltider til crew blir servert i matsalen på plan 3, måltider til medvirkende blir servert i 
ballettsalen. Har du allergier eller spesielle behov, meld ifra til produksjonskoordinator. 
Mandag: Lys-crew, scenografi-riggere, foto-riggere og ledergruppen.  
Tirsdag: Hele crewet, inkludert veiledere, utenom verter og medvirkende. 
Onsdag: Hele crewet. 
Torsdag: Hele crewet, inkludert prisutdelere og sminkører.  
Det vil være kaffe tilgjengelig, og noe snacks. Ta med deg egen drikkeflaske slik at du får i 
deg vann i løpet av dagen! 
Forsikring 
Alle medvirkende er forsikret gjennom Høgskolen i Lillehammer. 
Det vil si erstatningskrav ved skade påført person eller ting og økonomisk tap som følge av 
slike skader. Uforsiktig bruk av utstyr med påfølgende skade må dekkes av studenten selv. 
 
Førstehjelp 
Førstehjelpsskrin vil være tilgjengelig på produksjonskontoret og på sidescenen. 
Scenemester Bjarne Dankel Dy er ansvarlig at skrinet er lett tilgjengelig ved ulykker. 
Ved alvorlige ulykker, ring 113. 
 
Nedrigg 
Nedrigg starter etter at ettershowet med Amandus Talent er ferdig ca. 19.30. Vi holder på til 
vi er ferdige og frakter alt til skolen i løpet av natten. Nedriggsplan kommer. Ingen for lov å 
dra før de har fått godkjenning fra sin arbeidsleder. 
 
Oppbevaring av crewets personlige eiendeler 
Det vil bli mulighet for crewet å oppbevare sine eiendeler i en garderobe på plan 3. Alle har 
selv ansvar for sine private ting, og det er lurt å la være å ta med seg datamaskin og andre 
verdifulle gjenstander om du kan. De som har arbeidsstasjoner med mulighet for å 
oppbevare private ting kan med fordel ta ryggsekker og jakker med dit. 
 
Oppholdsrom for crew 
Matsalen på plan 3, og gangen utenfor, vil være oppholdsrom for crew. Her er det viktig å 
rydde etter seg, og opprettholde normal orden. Ellers vil selve salen kunne brukes mye til 
opphold i pauser mandag-onsdag, husk å rydde etter deg selv også her.  
 
Parkering 
Skal være avtalt med koordinator Mathias Hov i forkant, da får du parkeringsbillett. I og med 




Nede i 1.etg ved foajeen, tilgjengelig fra mandag-torsdag. Her vil koordinator og 
produksjonsleder være lokalisert, og printer vil være til tilgjengelig.  
 
Transport 
Behov meldes til koordinator Mathias Hov. Vi har følgende biler tilgjengelig: 
- En Sprinter fredag 23. mars – fredag 30. mars. Brukes til transport av utstyr. 
- En Hiace fredag - mandag & torsdag(kveld) – fredag. Brukes til transport av utstyr. 
- En stasjonsvogn tirsdag – torsdag. Brukes til person- og annen småtransport. 
- En stasjonsvogn onsdag – torsdag. Brukes til person- og annen småtransport. 
- En stasjonsvogn torsdag. Brukes til person- og annen småtransport 
 
Amandusprisen 2012 
Amandusprisen skal også i år gå av stabelen i Maihaugsalen på Lillehammer. Vi har to 
programledere, to artister og 11 prisutdelere. Det skal deles ut priser i syv kategorier; 
Fiksjon, dokumentar, animasjon, musikkvideo, junior, ekstremsport og publikumsprisen. Vi 
produserer 55 minutter, som skal overføres til NRK direkte i etterkant av showet og sendes 
på NRK 3 klokken 20.45.  
Tett på Amandus 2012 
Tett på skal i år ta pulsen på festivalen, i tillegg til selve prisutdelingen. Programmet spilles 
inn med publikum på Sigrid Undsets plass, i gågata. Tett på skal i år være tre 
magasinsendinger på 20 minutter hver, tirsdag, onsdag og torsdag under Amandusfestivalen. 
Sendingen spilles inn ca. klokken 16.00 hver dag, og sendes på NRK 3 samme dag som 







Amandusfestivalen feirer i år 25 års jubileum, og er som vanlig spekket med kurs, seminarer 
og filmvisninger. En rekke kjente fjes fra filmbransjen skal vise seg for ungdommen under 
festivalen, en kan for eksempel møte filmskaperne fra Kompani Orheim og Thale. Det er kurs 
om sårsminke, action i film og klipping av film. Og på Amanduskroa blir det quiz, 






De som skal lede årets Amandusprisudeling er Aishath Afeef og Rune Håkonsen. Aishath er 
programleder for Popsalongen på P3. Hun har tidligere vært programleder i Juntafil og P3 
Morgen og jobbet som musikkprodusent for kanalen. Rune Håkonsen er en del av 










De som skal opptre i showet i år er ungjenta Matilda og rapperen Sirius.  
Matilda Gressberg er bare 17 år, men allerede til forsommeren slipper hun sin første EP. 
Deretter følger debutalbumet en gang i slutten av 2012 eller begynnelsen av 2013.  
Sirius, eller Kristian Rønning, er en norsk rapper fra Larvik som vant Norske Talenter 2010. 
















Anders Baasmo Christiansen  
og Mari Maurstad 
 
Juniorprisen: 
Yngvild Grotmol  









og Jens Lien 
Publikumsprisen: 
Birger Vestmo 
og Line Verndal 
7
 
Kortrekkefølge - Amandusprisen 2012 
V. pr 16.03.2012 
OBS - Kun utkast - man må påberegne mulig endringer, særlig i tider da disse 
foreløpig kun er ca. tider. 
 
 
Vignett         00:00:40  00:00:40 
 
Åpningsnummer - med intro prog.ledere  00:02:05  00:02:45 
 
VB - Presentasjon av juryen    00:02:00  00:04:45 
 
Animasjonsprisen - Ink. VB    00:04:25  00:09:10 
 
VB - Teaser       00:00:10  00:09:20 
 
Juniorprisen - ink. VB     00:03:55  00:13:15 
 
Ekstremsportpris - Ink. VB    00:03:55  00:17:10 
 
VB - Stuntmann (ink. intro)    00:02:50  00:20:00 
 
Artist - Mathilda + intro     00:04:00  00:24:00 
 
Bumper        00:00:04  00:24:04 
 
Programlederstikk - Manus/fagpris   00:01:15  00:25:19 
 
Dokumentarprisen - ink. VB    00:04:15  00:29:34 
 
VB - Amanduskavalkade (ink. intro)   00:03:30  00:33:04 
 
Musikkvideoprisen      00:04:45  00:37:49 
 
VB - Teaser       00:00:10  00:37:59 
 
Fiksjonsprisen - Ink. 2xVB    00:06:30  00:44:29 
 
Publikumsprisen      00:03:15  00:47:44 
 
Artist - Sirius + intro + avslutning   00:04:30  00:52:14 
 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Send riktige svaralternativer på sms til 408 86 177. 
Vi trekker en vinner som får en overraskelse 
1. Hva trenger du for å parkere på Maihaugen? 
a. 4-hjuls trekk 
b. Parkeringstillatelse 
c. Minibuss 
2. Hvor serveres måltider til crew? 
a. Parkeringsplassen 
b. På scenen 
c. I matsalen på plan 3 
3. Hvem er HMS-ansvarlig for Amandusprisen 2012? 
a. Vegard Elgesem 
b. Jens Owe Korten 
c. John Andreassen 
4. Hvor spilles Tett på Amandus inn i år? 
a. Kantina på HiL 
b. Foajeen 
c. Sigrid Undsets plass 
5. Hvem får du t-skjorte og crew-kort fra? 
a. Mathias Hov 
b. Per Martin Gundersen 
c. Pål Finnkroken 
6. Når ankommer OB-bussen? 
a. Søndag 25. mars klokken 14.00 
b. Mandag 26. mars klokken 10.00 
c. Tirsdag 27. mars klokken 12.00 
7. Hvem deler ut publikumsprisen? 
a. Yngvild Grotmol 
b. Birger Vestmo 
c. Vebjørn Enger 
8. Når sendes Amandusprisen 2012 på NRK3? 
a. Torsdag 29. mars klokken 20.45 
b. Søndag 1. april klokken 16.00 
c. Påskeaften klokken 13.55 
9. Hvem er prosjektleder for Amandusprisen 2012? 
a. Karianne Jungård Nilsen 
b. Elizabeth Sommerfeldt 
c. Andreas Dreyer 
10. Hva er hashtagen til Amandus? 
a. #Hil 
b. #Amandus 2012 
c. #Amandusprisen 
 
Heisann alle i Amanduscrewet 2012 :) 
 
Ønsker du å kjøpe DVD av årets produksjon? 
 
DVDen vil inneholde: 
- Amandusprisen 2012 
- Bakomfilmen 
- Tett på Amandus 
- Alle nominerte filmer 
- Amandus Talent 
 
Prisen på DVDen er 130 kr.  
 
Bestill DVD ved å betale inn 130 kr til konto: 1203.82.83772.  
Merk innbetalingen med navn og telefonnummer.  
Pengene må være registrert på konto 13. april 2012. 
Det blir IKKE mulighet for etterbestilling. 
Tweeter du?  
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